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En el presente trabajo de investigación, se analizara el presupuesto asignado y 
ejecutado con el que cuenta el ministerio de Transporte y Obras Públicas  cada 
año para  obras y proyectos,  trabajos que realizan  con la colaboración de 
compañías contratistas. 
Se aportara con puntos de vista para  satisfacer todas las necesidades de la 
población  e  impulsar el desarrollo socio económico, se ha tomado en cuenta el 
estudio del proyecto de señalización vial  Ambato – Limite Provincial con Pastaza 
para medir  el control de las actividades  que cumple esta Institución  con relación  
a los trabajos realizados ,  cumpliendo con las leyes vigentes en nuestro país; 
para la elaboración del presente trabajo, hemos realizado una recopilación de 
información procedente de las autoridades  pertenecientes al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas  la misma información que ha sido analizada para el 
desarrollo del tema exponiendo conclusiones y recomendaciones que 












El ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el apoyo de compañías 
contratistas  ayuda a brindar el servicio  de infraestructura y  señalización vial que  
es indispensable para la convivencia en la vía pública. 
 
1.1.1. RESEÑA HISTÓRICA 
 
En la administración del Doctor Isidro Ayora, Presidente de la República (1929 – 
1931), se crea el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 
A este ministerio le correspondía todo lo relacionado con el estudio, construcción, 
explotación, conservación y financiamiento de las obras públicas, vigilancia de las 
obras municipales. 
Las funciones que les correspondía en ese entonces fueron las siguientes: los 
caminos y ferrocarriles; las obras portuarias, marítimas, fluviales, los canales de 
navegación y los trabajos necesarios para la buena conservación  de las playas 
del mar y de las riberas de los ríos; correos, telégrafos y teléfonos, administración 
y mejoramiento de líneas postales y la instalación de estaciones radiotelegráficas 
del Estado.  
Para el despacho de los diversos asuntos determinados, el Ministerio además de 
la Subsecretaría respectiva, contaba con el director general de Obras Públicas, el 
de Agricultura; los directores de Correos y Telégrafos. 
El 9 de julio de 1929, por Decreto Supremo No. 92 de la Asamblea Nacional, se 
produce la creación definitiva. De este ministerio de Obras Públicas en el gobierno 
del Presidente León Febres Cordero. 
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El Presidente de la República, Eco. Rafael Correa Delgado, mediante Decreto 
Ejecutivo 053, cambia la estructura de este Portafolio y crea el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas con cuatro Subsecretarías: 
1.-De Obras Públicas y Comunicaciones  
2.-De Transporte Vial y Ferroviario. 
3.-Depuertos y Transporte Marítimo y Fluvial 
4.-De  Aeropuertos  y  Transporte  Aéreo. 
1.1.2. MISIÓN 
 
Contribuir al bienestar de la sociedad ecuatoriana; y fortalecer la economía a 
través de la dotación, desarrollo, conservación, mejoramiento, planificación y 
ejecución de la infraestructura vial. 
Su acción se sujetara a las estrategias, políticas y objetivos del plan nacional de 
desarrollo.   
 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas – Tungurahua 
Programar, ejecutar y controlar las acciones que permitan el desarrollo, 
mantenimiento, conservación y mejoramiento de la infraestructura vial en el 
ámbito de la jurisdicción establecida. 
Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los contactos y 





Ser el líder institucional, catalizador del marco regulatorio y normativo que velara 
por la calidad del transporte, seguridad y satisfacción de las demandas de los 




1.1.4. VALORES CORPORATIVOS 
ÉTICA COMPROMISO PROACTIVIDAD 
Individual y 
corporativamente nos 
identificamos por un 
proceder digno y 
honorable, establecido 
por nuestras propias 
convicciones y 
demostrado a conciencia 
con la equidad, justicia y 
rectitud de nuestros 
actos. 
Sentimos honor de 
trabajar en nuestra 
organización, donde 
nos consideramos 
socios operacionales y 
estamos decididos a 
retribuirla con el 
máximo de nuestras 
capacidades. 
Nos distingue el 
desempeño dinámico, 
creativo y de 
respuestas rápidas y 
efectivas para “hacer 




 PROFESIONALISMO  COMUNICACIÓN  RESPETO 
Nuestras competencias 
profesionales son 
relevantes y se 
mantienen en 
perfeccionamiento 
continuo para tener un 
dominio integral en cada 
área de responsabilidad y 
ser artífices en la 




sociables y de positiva 
apertura mental, que 
nos relacionamos a 
través de una red de 
comunicación abierta, 







prevalece el respeto a 
la dignidad humana y 
complementariamente 
el respeto a las 
normas y reglas 
establecidas por la 
institución.  
Acatándolas 
aseguramos un clima 




1.2   OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas es una institución encargada de 
realizar sus obras mediante normas que disciplinen la gestión de las finanzas 
públicas, con prudencia y transparencia fiscal a fin de lograr la estabilidad 
económica, el uso óptimo y la asignación equitativa de los recursos públicos, 
necesarios para alcanzar un crecimiento económico sostenible y con ello el 
bienestar de la comunidad. 
 
Velar por el bienestar social y económico de la población a través de sus obras  
públicas y transporte con señalización en las vías tanto horizontal como vertical. 
Controla que la infraestructura existente y futura que promueve el desarrollo  de 
los transportes: puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles se encuentren  en 
buen estado y brinden  un buen servicio. 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas realiza la planificación, gestión y 
ejecución del sistema de transporte  nacional en sus diferentes modalidades 
terrestre, aéreo  y marítimo. El plan Nacional de Transporte tiene cumple con la 
regulación de estas actividades  y racionalizar los servicios que se presta a los 
ciudadanos y el desarrollo económico del país. 
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Gráfico 1: Organigrama Estructural Ministerial 
                                                                         
 
 
Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  
Elaborado por: Lida Bonilla y María Cristina Romero.
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1.2.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROVINCIAL 
 
RED ESTATAL  3 
 
La Dirección Provincial de Tungurahua cuenta con 81 servidores, distribuidos de 
la siguiente manera: 15 funcionarios en el Área Administrativa sujeto el Régimen 
de la LOSCCA, dos funcionarios con Contratos de Servicios Ocasionales 
(Servidor Público 4 y Servidor Público de Apoyo 1), el Área Técnica cuenta con 4 
funcionarios. Bajo el Régimen del Código de Trabajo contamos con 67 
trabajadores distribuidos de la siguiente manera: 28 Choferes; 13 Operadores; 7 
Ayudantes de Maquina y 19 personas que realizan diferentes actividades como la 










Gráfico 2: Organigrama Estructural Provincial (Tungurahua) 
Red ESTATAL 3 
SERVIDOR PUBLICO                                       







Ing. Luis Sánchez 
SUPERVISOR 







SUPERVISORA DE SERVICIOS 
INSTITUCIONALES                                
Dra. Piedad Jordán
SERVIDOR 





AYUDANTE BODEGA   
Sr. Héctor Moscoso 
Sra. Martha Torres
DEPARTAMENTO 
ODONTOLOGICO                                                                                                                                                                                       
Dr. Carlos Clavijo
DEPARTAMENTO                         
MEDICO                                               
Dr. Jorge Sánchez
JUZGADO DE CAMINOS                                                                                                                                                                                                                
Dr. Javier Lozada
SECRETARIA                                                                                                                                                                                                                                 
Lcda. Maritza Pazmiño




SUPERVISORA DE RECURSOS 
HUMANOS                                                                                                                                                                                                      
Dra. Estela Miranda
DIRECTOR





Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
Elaborada por: Lida Bonilla y  María Cristina Romero.
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1.2.3. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Director: Ingeniero Marcelo Martínez Moya. 
Atribuciones y Responsabilidades: 
1. Representar al Ministerio en su provincia. 
2. Presidir dirigir y coordinar comité Provincial Institucional. 
3. Representar a la Institución por delegación del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas ante las entidades y organismos del Estado en la 
respectiva región en función de la estrategia de desconcentración de 
conformidad con la Ley. 
4. Administrar la gestión de la infraestructura  y la gestión  del transporte 
provincial. 
5. Realizar el control y evaluación  del cumplimiento de políticas normas 
directrices en su jurisdicción e informar periódicamente a las máximas 
autoridades  del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
6. Realizar el control del Estado de avance de las obras en la provincia e 
informar a las máximas autoridades. 
7. Participar en actividades de coordinación  con los representantes de las 
entendidas provinciales para garantizar el cumplimiento  de las políticas  
institucionales de los objetivos  y prioridades  definidos en los programas 
que se encuentra bajo su responsabilidad  en el marco del plan nacional de 
desarrollo. 
8. Dirigir y participar en las reuniones de consulta  reuniones técnicas o 
negociaciones  con autoridades provinciales para resolver temas 
inherentes  a la gestión de transporte. 
9. Formular y   ejecutar concertadamente  con las direcciones  provinciales 
del Ministerio  de  Transporte  y Obras  Públicas el plan provincial  de 
Transporte  e Infraestructura de conformidad con los lineamientos 
metodológicos de  SENPLADES y de la Subsecretaria de Planificación  del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
10. Coordinar la elaboración de la Proforma Presupuestaria y el trámite de 
reformas al presupuesto aprobado, conforme a las disposiciones de las 
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Leyes Orgánicas de Administración Financiera y Control  de Presupuestos 
del sector Público. 
Gestión de la Infraestructura Ing. José Gabela 
Supervisor de Estudios Ing. Milton León 
Productos y servicios 
1. Informes de estudio y diseño de proyectos por administración directa. 
2. Informes técnicos de apoyo a instituciones públicas y entidades 
seccionales. 
3. Informes de estudios de Infraestructura del transporte. 
4. Informes de control de calidad de materiales de ejecución de contratos de 
construcción y mantenimiento. 
5. Informe de supervisión de contratos de estudios para proyectos de 
Infraestructura. 
6. Informes de estudios de puentes y obras menores. 
7. Manuales de procedimientos de la unidad. 
Supervisor de Construcciones Ing. Luis Sánchez 
Productos y servicios 
1. Informe de avance de proyectos de transporte 
2. Informe de supervisión de contratos de construcción 
3. Informe de supervisión de fiscalización contratadas  
4. Informe  ejecutivo fotografiado. 
5. Informe técnico para  terminación de contratos en forma unilateral y de 
mutuo acuerdo. 
6. Informe y elaboración de actas de recepción provisional, definitivas y 
liquidaciones y otras. 
7. Manuales de procedimientos de la unidad. 
Supervisión de Conservación Ing. Luis Feijóo 
1. Plan Operativo Anual de la Subsecretaria  y del Proceso. 
2. Informe de cumplimiento de la ejecución del Plan Operativo Anual. 
3. Plan Anual de Mantenimiento y Conservación  
4. Plan Anual de Inversiones. 
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5. Informe del avance del plan Anual de Inversiones. 
6. Inventarios de puentes. 
7. Inventario de la Infraestructura del transporte. 
8. Informes de supervisión y fiscalización de contratos 
9. Informe de avance y aprobación de planillas de trabajo y reajustes de 
precios. 
10. Planillas de trabajo y reajuste de precios. 
11. Informe de cumplimiento de cronograma de contratos de conservación. 
(Mantenimiento y rehabilitación) 
12. Informe de avance de proyectos de contratos de mantenimiento. 
13. Informes de trabajo de conservación por administración directa. 
14. Informes de registros y vulnerabilidad de la Infraestructura. 
15. Informes de asistencia técnica asesoramiento a gobiernos seccionales y 
otras Instituciones. 
16. Informes de administración y evaluación de convenios. 
17. Planillas de asociaciones de conservación. 
18. Informes de administración y mantenimiento de maquinaria pesada y 
vehículos livianos. 
19. Certificados de operación  regular  y especial. 
20. Informe técnico de estado actual de la infraestructura del transporte. 
21. Informe ejecutivo fotografiado de obras en ejecución. 
22. Presupuestos de evaluación y memorias técnicas. 
23. Manuales de procedimientos de la Unidad. 
Transporte terrestre y Ferroviario 
Productos y servicios 
1. Estudios y proyectos de transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 
provincial. 
2. Planes, programas y proyectos que mejoran la circulación vehicular 
provincial en coordinación con los Gobiernos Seccionales. 
3. Informes de coordinación con autoridades respecto del control de calidad 
de los servicios de Transporte, condiciones  técnicas y seguridad de 
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vehículos y el impacto ambiental de la operación del transporte, de 
conformidad con las normas  técnicas ambientales. 
4. Informes de coordinación con los organismos correspondientes la ejecución 
de planes, programas y proyectos encaminados a reducir el índice de 
accidentalidad en su jurisdicción. 
5. Informes de control de pesos y dimensiones. 
6. Emisión de certificados de operación regular y especial. 
7. Manuales de procedimientos de la Unidad. 
Asesoría Jurídica Dra. Gabriela Ramos 
Productos y servicios  
1. Plan operativo anual de procesos 
2. Informe de análisis de documentación pre contractual. 
3. Expedientes de procesos para Juzgado de Caminos. 
4. Informes de revisión de documentación habilitante de los contratos. 
5. Informes sobre terminación unilateral de contratos. 
6. Criterios de pronunciamiento Legales. 
7. Informes legales y jurídicos 
8. Informes de Patrocinio Judicial y Constitucional. 
9. Manuales de procedimientos de la Unidad. 
Recursos Humanos Dra. Estela Miranda 
Productos y servicios 
1. Plan operativo anual de procesos 
2. Informes de ejecución del Plan Operativo Anual. 
3. Inventario de Recursos Humanos por Régimen Laboral. 
4. Informes periódicos de control de asistencia. 
5. Informes semestrales de evaluación del desempeño 
6. Programa de evaluación del desempeño del personal. 
7. Calendario anual de vacaciones 
8. Acciones de personal de vacaciones. 
9. Informes trimestrales de evaluación del calendario de vacaciones. 
10. Acciones de personal de: sanciones, subrogaciones, licencias. 
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11. Informes técnicos de sanciones, subrogaciones, licencias. 
12. Control de expedientes del personal. 
13. Informes trimestrales de control de expedientes del personal. 
14. Informe de visitas domiciliarias y hospitalarias. 
15. Programas de Bienestar social,  Seguridad e Higiene Industrial. 
16. Programa de protección laboral. 
17. Informe de ejecución del Plan de Bienestar Social  y Programas de 
Seguridad e Higiene Industrial y Protección Laboral. 
18. Informes de supervivencia y reubicación del personal. 
19. Plan Anual de Capacitación. 
20. Informes técnicos de capacitación. 
21. Informes trimestrales de ejecución y evaluación del Plan Anual de 
Capacitación. 
22. Registro de proveedores calificados de capacitación. 
23. Programa de medicina preventiva (médico y odontólogo) 
24. Informes de ejecución y evaluación de Programa de Medicina preventiva 
(médico y odontólogo) 
25. Informes mensuales y novedades del personal. 
26. Manuales de procedimientos de la Unidad. 
Servicios Institucionales Dra.  Piedad Jordán 
Productos y servicios 
1. Plan Operativo Anual del Proceso 
2. Plan Anual de Adquisición. 
3. Manuales de procedimientos de la unidad. 
4. Plan de administración de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. 
5. Informes del manejo del portal de compras públicas. 
6. Informes de control de combustibles. 
7. Informes de ejecución y evaluación del plan de administración y 
mantenimiento de bienes. 
8. Informes de administración de bodegas. 
9. Inventario de bienes de existencia de larga duración. 
10. Informes de administración de servicios generales. 
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11. Informes de administración de archivos, información y documentación 
interna y externa. 
12. Informe de administración de bienes patrimoniales y bodega provincial, 
efectuando su control y supervisando su estado de conservación y 
mantenimiento. 
13. Informes de supervisión de servicios de mantenimiento y reparación de las 
instalaciones, equipos y vehículos, así como administrar los servicios de 
seguridad, limpieza, transporte y otros de la provincia. 
14. Informes de coordinación y control sobre el uso y mantenimiento de los 
vehículos de la provincia. 
15. Informe de administración y saneamiento de bodegas provincial. 
16. Informes de ejecución del plan de administración, mantenimiento y 
seguridad de bienes inmuebles y vehículos provincial. 
17. Informes de cumplimiento  de los servicios contratados en la provincia. 
18. Inventario de los bienes muebles e inmuebles provincial. 
19. Informes consolidados y verificación de bienes muebles e inmuebles. 
20. Informes del cumplimiento de servicios contratados. 
21. Manuales de procedimientos de la Unidad. 
Gestión de Juzgado de Caminos. 
Dr. Javier Lozada 
Productos y servicios. 
1. Plan Operativo Anual del Proceso 
2. Informes de ejecución del Plan Operativo Anual. 
3. Acuerdos de declaración pública 
4. Informe de asesoría legal y procesos del juzgado nacional de caminos. 
5. Autos, providencias, sentencias y resoluciones de los procesos judiciales, y 
administración en el ámbito de la ley de Caminos, reglamentos conexos y 
más leyes suplementarias. 
6. Actas de las diligencias, confesiones judiciales, declaraciones 
testimoniales, audiencias, y juntas de conciliación, inspecciones judiciales 
de todo el territorio nacional. 
7. Proyectos de acuerdos, convenios, contratos, decretos, instructivos, actas. 
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8. Informes sobre criterios y pronunciamientos legales en materia de caminos. 
9. Sentencias de sustanciación de juicios verbales sumarios y 
contravenciones en los juicios de caminos. 
10. Autos, providencias y resoluciones en los trámites de expropiaciones e 
indemnizaciones a nivel nacional. 
11. Resoluciones de autorizaciones de estaciones de servicio a nivel nacional. 
12. Resoluciones que dispone el registro de caminos privados a nivel nacional. 
13. Resoluciones de consecución de caminos privados a nivel nacional. 
14. Resolución de accesión de terrenos abandonados a nivel nacional 
15. Informes y resoluciones de afectaciones. 
16. Resolución de construcciones ilegales en el derecho de vía, a nivel 
nacional. 
17. Resolución de autorizaciones de ocupación derecho de vía, a nivel 
nacional. 
18. Resolución de autorización para construcción de canales en derecho de 
vía. 
19. Informe de patrocinio legal, de conformidad con la ley. 
20. Recursos de casación y de revisión. 
21. Consultas jurídicas a  los organismos de control del estado, relacionando a 
su competencia. 
22. Informe de anteproyectos de: leyes, acuerdos, decretos, resoluciones. 
23. Reglamentos e instructivos en materia de Juzgado de Caminos. 
24. Informe de gestión de otros Procesos Institucionales, vinculados al 
cumplimiento de las disposiciones de la ley de caminos y sus Reglamentos. 
25. Actas sobre declaraciones, confesiones  audiencias y juntas de conciliación 
en trámites judiciales. 
26. Informes de absolución o consultas y peticiones administrativas. 







1.2.4.- EMPRESA  CONTRATISTA  ABETUL 
Abetul s.a. es una empresa creada en marzo del 2001, fruto del entusiasmo e 
iniciativa personal de su gerente, Ing. Rafael Massuh 6 años después aparece 
sólidamente consolidada en el ámbito de desarrollo de proyectos, introduciendo 
tecnología de punta en iluminación de vías, túneles, puentes y regeneración 
urbana de las principales ciudades del país. 
Se encuentran respaldados por fabricantes a nivel mundial que autentifican la 
calidad y liderazgo. 
Con La finalidad de ofrecer lo mejor a sus clientes aportando con tecnología en 
nuestros proyectos e implementaciones. 
Además esta diseña, construye y comercializa productos para la construcción en 
general, especializada en las siguientes categorías: 
• Luminarias para alumbrado público, urbano y decorativo. 
• Postes y Estructuras Metálicas 
• Señalización Horizontal y Vertical 






RELACION DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS CON LAS EMPRESAS 
CONTRATISTAS. 
 
Nuevo Reglamento de la Ley de Contratos del Sector Público 
En el mes de septiembre se ha hecho público el borrador de Proyecto de Real 
Decreto de Desarrollo Parcial de la Ley de Contratos del Sector Publico que 
supondrá, en el momento de su entrada en vigor, la derogación del vigente Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Este documento se ha elaborado para las Contratistas del Estado, tanto en los 
contratistas de obras como en los de servicios, desde la entrada en vigor de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
La clasificación como Contratista del Estado es concedida por la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa, organismo dependiente del Ministerio. La 
certificación de estar clasificada como contratista del estado que expedirá la Junta 
Consultiva certificará dos cosas: que la empresa sobre la que se emite el 
certificado figura inscrita como Empresa Contratista de obras o de servicios en el 
Registro Oficial de Empresas Clasificadas y los grupos, subgrupos y la categoría 
sobre los que se clasifica. Luego, en función de la categoría de  la clasificación de 
la empresa contratista, se podrá optar a la adjudicación de obras o servicios de 
mayor o menor entidad como Contratista del estado. 
Que, los Contratistas a través De las Compañías Aseguradoras, rindan pólizas de 
seguro para garantizar los contratos que celebran con esta Cartera de Estado 
asegurar el total cumplimiento de las obligaciones contraídas para cada 
contratación dentro de los procesos que se desarrollan, conforme con las normas 






Que el Decreto Supremo 532, publicando en el Registro Oficial 62 de 23 de 
septiembre de 1963 reformado, faculta a los Ministros de Estado dentro el área de 
sus competencias, delegar atribuir a funcionarios de su Ministerio acorde a lo que 
dispone la Ley Organice de la Contraloría General de Estado, las normas del 
Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y la propia 



























2. MARCO SITUACIONAL DEL MINISTERIO DE  TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS.  
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador es una de las 
instituciones que integran el gabinete del poder ejecutivo de este país. Tiene a su 
cargo el desarrollo y la planificación de obras públicas de infraestructura con el fin 
de promover el desarrollo nacional. 
 Esta entidad es, indivisible e independiente en sus relaciones con las ramas del 
poder público y lo integrarán los funcionarios que determine la ley, tendrá 
autonomía administrativa y económica el Ministro Fiscal General del Estado 
ejercerá su representación legal y será elegido por la asamblea nacional por 
mayoría de sus integrantes, de una terna presentada por el Consejo Nacional de 
la Judicatura. Deberá reunir los mismos requisitos exigidos para ser magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia desempeñará sus funciones durante seis años y 
no podrá ser reelegido.  
En cuanto  al espacio físico disponible, hay que manifestar que contamos con: 
Edificio Institucional de tres plantas, ubicado al centro cívico de Ambato 
Campamento de Ingahurco ubicado  al centro norte de la ciudad. 
Campamento en el centro del cantón Baños en proceso de reacondicionamiento.  
Campamento de Yambo en el Límite provincial con la Provincia de Cotopaxi, 
donde funciona planta trituradora. 
 
Con la contratación del personal  indicado  se conformaran los departamentos que 
faltan en esta Subsecretaria con lo cual se continuara con el proceso de 
desconcentración de funciones, ya que actualmente todo tramite de revisión y 
aprobación de estudios se realiza a nivel centralizado con lo cual se lograría 








• Esta entidad tiene una responsabilidad laboral ya que en el Ministerio 
cumple con los contratos y convenios de los trabajadores. 
• El Plan operativo anual es realizado por cada Departamento. 
• El área de Maquinaria se encuentra en un gran porcentaje en estado 





• Las asignaciones presupuestarias no se presenta a tiempo para el 
Ministerio  por lo que ocurre retrasos en la sede principal del Ministerio de 
Transporte y Obras Publicas -  Quito. 
• Esta institución realiza sus obras acorde a la red estatal considerando que 
de las redes urbanas se encargan los municipios. 
• Crecimiento de la producción y mayor desarrollo económico. 
 
2.1.1. CAPACIDAD GERENCIAL 
             
En  la Constitución Política de la República del Ecuador faculta a las Ministras y 
Ministros de Estado a ejercer la rectoría de las Políticas Públicas del área a su 
cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativos que requiera su 
gestión. 
 
Que, con Decreto Ejecutivo  el Presidente de la República establece nueve zonas 
administrativas a nivel nacional, las mismas que estarán constituidas por 
Subsecretarias Zonales que, con Acuerdo Ministerial No. 044 de 09 de abril de 
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2009, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas procede a desconcentrar las 
competencias técnicas, administrativas y financieras del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas, a los diferentes niveles zonales  provinciales para cubrir las 
necesidades. 
 
Se considera las Leyes que brindan protección al sistema financiero del sector 
público orgánico con la designación y ejecución presupuestaria, que regirá a partir 
del 1 de agosto de 2010 y  tendrá que ser presentado cada año. 
 
El comienzo de la gestión  en lo institucional será una dirección fortalecida, con 
una estructura bien cimentada con autoridades pertinentes que le permite el 
cumplimiento de sus cometidos esenciales. Contara  además con importantes 
herramientas de gestión que permiten una adecuada planificación y una 
administración eficiente de los recursos asignados, tales como los sistemas de 
Planificación, Administración del Mantenimiento, inventarios, Gestión de Puentes, 
Gestión de Señalización y Análisis de Accidentes. 
2.1.2. CAPACIDAD COMPETITIVA 
 
El aumento de la competitividad  constituye un tema central en el diseño de las 
políticas que se den en nuestro país de desarrollo socioeconómico. La 
competitividad en el ministerio  es un concepto que hace referencia a la capacidad 
de las empresas contratistas que brindan  servicios de  forma eficiente con costes 
declinantes y calidad creciente para desarrollar mejor las obras  cubriendo las 
necesidades existentes, de un ambiente institucional  estable, que transmita 
confianza, atraiga capitales y tecnología, y un ambiente nacional productivo y 






2.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
El departamento Financiero de la Dirección Provincial de Tungurahua es 
integrado por el siguiente personal:  
Supervisora Financiera: Lcda. Graciela Sandoval  
Pagador:                         Ing. Fausto Acosta. 
En cuanto las actividades que son responsabilidades de esta área se mencionas 
las siguientes: 
1. Plan Operativo Anual del Proceso 
2. Programa Operativo Anual. 
3. Informe de control y registro contable y presupuestario. 
4. Balances de Comprobación. 
5. Informe de Flujo de Efectivo. 
6. Estado de Ejecución Presupuestaria. 
7. Informes de declaraciones de IVA. 
8. Informes de recuperación del IVA. 
9. Procedimientos de Control Interno. 
10. Informes periódicos de ejecución presupuestaria. 
11. Informes de disponibilidad efectiva. 
12. Ajustes presupuestarios 
13. Declaraciones de impuestos. 
14. Informes de estado de inversiones  
15. Informes de administración de recursos financieros líquidos. 
16. Registros contables. 
17. Manuales de procedimientos de la Unidad. 
 
PRESUPUESTO DESIGNADO PARA ESTE PROYECTO. 
En el presente ejercicio el monto total comprometido para la ejecución de esta 
obra  a través del convenio celebrado, asciende a U$S 346.440,02. 
 
Que sirvió para la “Señalización de la red vial en la Provincia de Tungurahua”, 
realizado por la compañía ABETUL S. A.  
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Guardacaminos dobles metálicos Ml 108,654 97,00 99,00 10.539,44 10.756,75 
Marcas de pavimento (pintura) Ml 0,985 315.364,00 277.531,15 310.633,54 273.368,18 
Señales a lado de la carretera 
0,75m x 0,75m  Unid 232,519 268,00 268,00 62.315,09 62.315,09 
TOTAL 383.488,07 346.440,02 
 
Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
Elaborado por: Lida Bonilla y  María Cristina Romero. 
 
El ministerio de Transporte y Obras Públicas da a conocer el acta de Recepción 
provisional de los trabajos: 
Acta de recepción provisional de los trabajos  “Señalización de la red vial en la 
provincia de Tungurahua, realizados por la compañía Abetul S.A. representado 
por el sr. Estefano José Massuh Villarruel, mediante contrato firmado el 22 de 
marzo del 2010, con el ministerio de Transporte Obras Públicas de Tungurahua. 
 
En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua a los dieciséis días del mes de 
Marzo del dos mil once, nos constituimos por una parte los Ingenieros: José 
Gabela González, Milton León Jácome y Luís Sánchez Arévalo, Fiscalizador de la 
obra, quien actuará en calidad de observador, delegados por el Ing. Fabián 
Rodrigo Pumagualli Llerena, Subsecretario Regional 3,  mediante Memorando  
No. SUBREG3-2011-0140-ME  del 3 de Marzo del 2011 y por otra parte el Ing: 
Rafael Massuh Villarruel, Contratista, procedan a levantar la presente Acta de 
Recepción Provisional, al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: ANTECEDENTES.- 
En la ciudad de Quito el 22 de Marzo del 2010, se suscribió el Contrato entre el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, representado por el Ing. David Ortiz 
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Luzuriaga y el Sr: Estéfano Massuh Villarruel, en calidad de Apoderado Especial 
de la Cía ABETUL S. A. en representación del Gerente General Ing. Rafael 
Massuh Villarruel Contratista, para realizar los trabajos de “Señalización de la Red 
Vial en la Provincia de Tungurahua 
 
El monto de la obra estipulado en el contrato es  de: TRESCIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON SIETE 
CENTAVOS (USD. 383.488,07) 
 
El plazo de la ejecución de  los trabajos fue de: noventa días calendario, contados 
a partir de la fecha de disponibilidad del anticipo, lo que sucedió el 20 de Abril del 
2010. 
   
Mediante Memorando No. SIT-2010-461-ME, de 6-Abril-2010, el Ing. Rommel 
Yela Acosta, Subsecretario de Infraestructura del Transporte (E), designa al Ing. 
Luís Sánchez Arévalo como Fiscalizador del proyecto 
 
Con Oficio No. 099-SCT-F el 12-Abril-2010, el Fiscalizador le hace conocer de la 
designación y el pedido realizado al Contratista a fin de que le informe la fecha de 
Recepción del Anticipo 
 
El 26-Abril-2010, el Contratista le entrega copia del depósito del 50% del anticipo 
al Contratista recibido de 20-Abril-2010 
 
Con Memorando No. CONS-TUN-2010-24-ME el 8-Junio-2010, el Fiscalizador 
presenta al Ing. Marcelo Martínez Moya, Director Provincial de Tungurahua, la 




Con Memorando No. DCET-2010-1189-ME, del 27-Junio 2010, el Ing. José 
Reinaldo Suco Calle, Director de Conservación del Transporte, envía al Director 
Provincial de Tungurahua, con copia al Fiscalizador la Reprogramación No. 1 del 
Cronograma aprobado y legalizado por el Ing. Milton Torres E, Subsecretario de 
Infraestructura del Transporte. 
 
Mediante comunicación del 27-Agosto-2010, el Contratista solicita al Ing. José 
Suco Calle, Director de Conservación del Transporte, la Recepción Provisional de 
los trabajos, una vez que fueron concluidos. 
 
Mediante Memorando No. CONS-TUN-2010-36-ME el 22-Septiembre-2010 el 
Fiscalizador presenta al Director Provincial de Tungurahua, la Planilla No.1 y 
Liquidación para la revisión y trámite respectivo 
 
Mediante comunicación el 25-Enero2011, el Contratista solicita al Ing. Milton 
Torres Espinoza, Subsecretario de Infraestructura del Transporte, la aprobación 
de un  Contrato Complementario. 
 
Con Memorando No. CONS-TUN-2011-27-ME el 27-Enero-2011, el Fiscalizador 
presenta al Director Provincial las Planillas definitivas del reajuste del Anticipo y 
de la Planilla Unica de trabajos para la revisión y trámite correspondiente. 
Con Oficios No. SIT-11-81-OF y SIT-11-83-OF de 2-Febrero-2011 el Ing. Milton 
Torres Espinoza, Subsecretario de Infraestructura del Transporte, se dirige al 
Contratista, con copia al Subsecretario Regional 3, al Director Provincial de 
Tungurahua y al Fiscalizador, haciéndoles saber que la asignación de recursos 
económicos para la legalización de un Contrato complementario, no están 
considerados en el PAI 2011 y que se ha dispuesto al Subsecretario Regional 3, 
conforme la Comisión para la Recepción Provisional. 
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Mediante Memorando No. SUBREG3-2011-0140-ME de 3 de Marzo del 2011, el 
Ing.  Fabián Rodrigo Pumagualli Llerena, Subsecretario Regional 3, nombra a los 
Ingenieros  José Gabela González, Milton León Jácome y Luis Sánchez Arévalo 
Delegados  para que procedan a realizar la Recepción Provisional de los trabajos, 
el día miércoles 16 de marzo del 2011, a las 10h00.  
 
SEGUNDA: PLAZO  
 
De conformidad a lo indicado en la Cláusula Novena: PLAZO, fue de noventa días 
calendario a partir de la disponibilidad del anticipo, iniciando el 20-Abril-2010, 
terminando el 18-Julio-2010 cumpliendo los trabajos dentro del plazo establecido 
 
TERCERA: INSPECCIÓN DE LA OBRA 
 
Previo cumplimiento de los requisitos legales, la comisión se trasladó al sitio de la 
obra y constató que los trabajos de “Señalización de la red vial en la Provincia de 
Tungurahua”, realizados por la compañía ABETUL S. A. fueron ejecutados, según 
las Especificaciones Técnicas del proyecto e instrucciones de Fiscalización. 
 
CUARTA: CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS Y EJECUTADAS 
 
 









metálicos Ml 108,654 97,00 99,00 10.539,44  10.756,75 
Marcas de 
pavimento 
(pintura) Ml 0,985  315.364,00 277.531,15 310.633,54 273.368,18 
Señales a lado 
de la carretera 
0,75m x 0,75m  Unid 232,519 268,00 268,00 62.315,09 62.315,09 





Anticipo entregado = USD. 191.744,03           
Reajuste Provisional del anticipo = USD. 3.892,51 
Valor Planilla No. 1=USD. 154.695,99            
Reajuste Provisional Plla No. 1    = USD. 8.805,94 
Reajuste Definitivo del anticipo    = USD. 1.405,75 
Reajuste Definitivo Plla No.1       = USD.    372,42 
QUINTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA.- 
Por los trabajos ejecutados se presentó la planilla No. 1 única, que corresponde al 
período del 20 de Abril al 18 de Julio del 2010, por USD. 346.440,02  
  
SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO 
De conformidad con la cláusula Séptima: forma de pago, el contratista recibió en 
calidad de anticipo el 50% del valor del contrato Principal, esto es   USD 
191.744,03, el mismo que ha sido descontado en la planilla No.1 Única, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO  USD.  191.744,03 
VALOR DEL ANTICIPO DEVENGADO  USD.  191.744,03  
SALDO      USD                        0,00 
Por lo determinado anteriormente se establece que el Contratista amortizó el valor 
total del anticipo recibido. 
SEPTIMA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 
De conformidad con lo establecido en la cláusula Octava. Garantías, con la 
Aprobación del Acta de Recepción Provisional el contratista tiene derecho a que 




OCTAVA: RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 
Habiéndose constatado que los trabajos se encuentran terminados y la obra está 
prestando el servicio como fue el objeto del contrato, se procede a la Recepción 
Provisional de la Obra, por parte de los Delegados.  
 
El Contratista no obstante de suscribir el Acta de Recepción Provisional 
responderá por los vicios ocultos de todos los trabajos ejecutados de conformidad 
al Art. 3 (letra g) de la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
del Estado y el Art. 108 del Reglamento General de la Ley de Contratación 
Pública en concordancia con el Art. 114 de Ley y el Art. 1937 del Código Civil. 
 
El Contratista libera de toda responsabilidad al Ministerio de Obras Públicas por 
cualquier reclamo, demanda u obligación derivada de la ejecución del contrato por 
participación de terceros vinculados al contratista. 
 
Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación por parte de 
las personas que han intervenido en esta diligencia, se suscribe la presente acta 
de entrega provisional en un original y ocho reproducciones de igual tenor y 
efecto. 
 
2.1.4. CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
 
Mediante respectivas acciones de personal  con fecha 1 de Abril 2009, se designa 
a los tres profesionales técnicos de la Institución en calidad de Supervisores de: 
Conservación Vial, Construcciones y Estudios. En la práctica los dos primeros 
cumplen  más bien tareas de Fiscalización de Obras (esta Dirección Provincial 
realiza Fiscalización de manera directa) y labores de Ingeniería en General. En 
cuanto al Supervisor de Estudios Ing. Milton León si bien es cierta su acción de 
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personal lo designa como Supervisor de Estudios en la práctica cumple con 
tareas de topógrafo desde su ingreso a la Institución, además por los kilómetros 
de red vial que atendemos  de manera directa se insiste en la necesidad de contar 
con dos Ingenieros Civiles y dos Inspectores de Obra  que faciliten el 
cumplimiento de las responsabilidades técnicas en nuestra dirección Provincial. 
La capacidad de producir más satisfactoria mente el servicio con recursos de 
calidad la productividad depende en alto grado de la tecnología capital físico 
usada y la calidad de la formación de los trabajadores capital humano. Una mayor 
productividad redunda en una mayor capacidad de producción a igualdad de 
costes, o unos menores costes a igualdad de servicio dando un impacto  a la 
destinación del presupuesto y manera de políticas Gubernamentales.} 
Tabla 2: Personal área técnica. 
 
CARGO NUMERO NOMBRAMIENTO CONTRATO 
Coordinador de la 
Infraestructura  y 
Gestión Vial. 
1 1 Vigente 
Supervisor de 
Conservación Vial 
1 1 Vigente 
Supervisor de 
Construcciones 
1 1 Vigente 
Supervisor de 
Estudios 
1 1 Vigente 
Total 4 4 Vigente 
  
                       Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 





El personal destinado a la operación de la maquinaria con que cuenta 
actualmente la Dirección Provincial  de Tungurahua en contraste con el equipo 
que  se dispone es el siguiente: 
 
Tabla 3: Descripción de la Maquinaria. 
 
MAQUINARIA
EXISTENTES BUENO REGULA DAÑADO EN 
REPARACION
REQUERIMIENTO




Tanquero de Agua 1 1 0
Bus 1 1 1
Carro Taller 1 1 1
Plataforma 1 1 1
Carro Lubricador 1 1 1
Camionetas 5 4 1 3
Jeep 6 3 3 0
Tractor 3 2 1 2
Moto niveladora 3 1 1 1 1
Cargadora 5 3 1 1 1
Retroexcavadora 1 1 1
Excavadora 0 1
Rodillo 3 2 1 1
Distribuidor de 
Asfalto







Planta Asfatica 1 1 1
Soldadora 1 1 0




TOTAL 52 17 23 5 7
DESCRIPCION ESTADO
 
Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
Elaborado por: Lida Bonilla y María Cristina Romero. 
 
Gráfico 3: Porcentajes Estado de Maquinaria 
Mal Estado 
(Dañado) 9,20% 
Estado Regular 44,23% 





                                      Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
                                      Elaborado por: Lida Bonilla y  María Cristina Romero. 
 
2.1.5. CAPACIDAD TALENTO HUMANO 
 
Mediante decreto se crearon las Subsecretarias Regionales actualmente la 
Subsecretaria de la Región 3 que comprende las provincias de Cotopaxi, 
Tungurahua, Chimborazo y Pastaza las que están compuesta por el siguiente 
personal. 
• Un Asesor 
• Un Planificador 
• Un  Comunicador Social  
• Un Servidor Público de apoyo 
• Un Chofer 
• Un Coordinador Técnico 
• Un  Ingeniero Estructural  
• Un Ingeniero Geólogo 
• Un Ingeniero Civil con especialización en Ambiente 






Se ajustara a  la cantidad de funcionarios según  las necesidades del servicio. 
Se establecerán programas de capacitación para optimizar el esfuerzo y la 
satisfacción del personal, así como mejorar retribuciones y reforzar el sentido de 
pertenencia institucional. 
2.1.6. INSTANCIAS 
La Contraloría General de la Nación se encarga de ejercer control financiero, de 
control y resultados, vigilando la buena ejecución de los recursos del Estado. 
Procuraduría General de la Nación ejerce el control disciplinario del servidor 
público, adelantando las investigaciones y sancionando a los funcionarios que 
incurran en faltas disciplinarias en el desempeño de sus funciones. 
La Fiscalía General de la Nación se encarga de judicializar las conductas penales 
de los servidores públicos.  
La Contraloría General del Estado es el organismo técnico superior de control, 
con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigido y representado 
por el Contralor General del Estado, quien desempeñará sus funciones durante 
cuatro años. Tendrá atribuciones para controlar ingresos, gastos, inversión, 
utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos.  
Realizará auditorías de gestión a las entidades y organismos del sector público y 
sus servidores  se pronunciará sobre la legalidad, transparencia y eficiencia de los 
resultados institucionales. Su acción se extenderá a las entidades de derecho 
privado, exclusivamente respecto de los bienes, rentas u otras subvenciones de 
carácter público de que dispongan. 
La Contraloría dictará regulaciones de carácter general para el cumplimiento de 
sus funciones dará obligatoriamente asesoría, cuando se le solicite, en las 
materias de su competencia. 
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 La Contraloría General del Estado tendrá potestad exclusiva para determinar 
responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad 
penal, y hará el seguimiento permanente y oportuno para asegurar el 
cumplimiento de sus disposiciones y controles. 
Los funcionarios que, en ejercicio indebido de las facultades de control, causen 
daños y perjuicios al interés público o a terceros, serán civil y penalmente 
responsables del bienestar Ministerial. 
2.2. ANALISIS EXTERNO 
2.2.1. FACTORES ECONOMICOS 
  
Sobre la Inversión y Gasto Publico que se impacta en la economía del País 
provocaron las situaciones adversas internacionales y regionales, determinando 
menores niveles de actividad en las áreas del transporte y de las obras públicas. 
Gráfico 4: Proforma para asignación presupuestaria. 
 
                                       Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
                                       Elaborado por: Lida Bonilla y  María Cristina Romero. 
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La Inversión Pública destinada para este proyecto fue de 383, 488,07 que será 
ejecutado   hasta agosto de este año. Las autoridades estimaron que la inversión 
alcanzará completará los US$7.000 millones en 2010 y superará el 80% de la 
meta anual. 
Las autoridades aseguraron que la mayor parte de los recursos se ha destinado al 
sector energético, obras de vialidad y desarrollo social.  
La inversión pública en Ecuador se espera que llegue a los US$4.000 millones al 
terminar agosto de este año y se proyecta que el 2010 finalice en una ejecución 
de US$7.000 millones, lo que implicaría superar el 80% de la meta anual fijada 
para este año.  
En el Ministerio se presentan situaciones como cambios de portafolio de estado , 
miembros directivos o situaciones climáticas lo que no permite la consecución de 
los trabajos . 
La Seguridad vial, es uno de los temas importantes del ministerio de transporte y 
obras públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 
Gasto público y prioridades en la asignación de recursos. 
Presión de la opinión pública (rendición de cuentas): Exigencia de transparencia, 












Gráfico 5: Red Vial. 
 
 
                           Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 
La Red Vial Estatal está integrada por las vías primarias y secundarias, sus 
caminos principales que registran el mayor tráfico vehicular, intercomunican a las 
capitales de provincia, cabeceras de cantón, los puertos de frontera internacional 
con o sin aduana y los grandes y medianos centros de actividad económica. La 
longitud total de la Red Vial Estatal (incluyendo vías primarias y secundarias) es 
de aproximadamente 8672.10 km. 
El Ecuador cuenta con una red de carreteras de  aproximadamente 44000 
kilómetros de las cuales 8654 km. Correspondientes a la red estatal y el resto a 
las redes provinciales sin contar con las vías que conforman las redes urbanas. 
La provincia de Tungurahua tiene una superficie de 3369,40 km2 cuya capital es 
la ciudad de Ambato tiene una población de 510.895 habitantes de los cuales el 
50% corresponde al área urbana y el 50.00% en el área rural. 
Red  Vial de la Provincia de Tungurahua  
La Provincia de Tungurahua cuenta con una red vial de 210.00km distribuidores 
de la siguiente forma. Hormigón Rígido 20km, doble tratamiento superficial 
bituminoso 62km, y 128 km de carpeta asfáltica. 
 36 
 
La Dirección Provincial de Tungurahua ejecuta las labores de mantenimiento y 
mejoramiento vial por administración directa en 108,00 km de vías de la provincia 
correspondiente al 51.43% del total mientras que el 40.00 km de rehabilitación y 
mejoramiento vial se ejecuta mediante concesión con la empresa Pana vial 
correspondiente al  19.05% de la red vial estatal. 
El resto del mantenimiento de las vías de la Provincia del Tungurahua está a 
cargo  del Consejo Provincial siendo estas las vías intercantonales e 
interparroquiales. 
 La red estatal está compuesta por las vías  que  unen los pasos fronterizos con 
Colombia y Perú así como ejes trasversales que saliendo de las diferentes rutas 
marítimas que se dirigen a la zona amazónica. Las redes provinciales  están 
compuestas por caminos que permiten la salida de la producción local hacia los 
grandes mercados regionales y nacionales. También se puede  indicar que en la 
red estatal está  conformada por una serie de vías que las administra 
directamente el ministerio de Transporte y Obras Públicas, por vías 
concesionadas a compañías particulares y por vías en las cuales su 
administración ha sido delegada a los consejos provinciales. 
 
2.2.2. FACTORES POLITICOS Y LEGALES 
 
La Red Vial Estatal está constituida por  las vías administradas por el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas anteriormente Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones como única entidad responsable del manejo y control, conforme 
a normas del Decreto Ejecutivo 860, publicado en el Registro Oficial No. 186 del 
18 de Octubre del 2000 y la Ley Especial de Descentralización del Estado y de 
Participación Social.  
Se dará a conocer que el Ministerio se encarga de realizar las obras bajo las 
políticas de la Compañía contratista que esté desarrollando el contrato 




2.2.3. FACTORES SOCIALES Y CULTURALES 
 
El Ministerio cumple sus actividades mediante la ayuda de compañías para 
alcanzar el objetivo de la prevención de accidentes atender necesidades de la 
población, teniendo en cuenta que la educación depende de cada  peatón ya que 
un acontecimiento producido por uno o más vehículos y/o peatones dejan 
consecuencia de daños para las personas o bienes involucrados en él es sabido 
que constituye un grave problema social y económico. 
 
Lamentablemente, ya se ha convertido en una noticia rutinaria, en todos los 
medios de comunicación social este tipo de accidentes con las gravísimas 
consecuencias por todos conocidas, por factores como: 
Falta de señalización 
Falta de control de velocidad  
Mal estado de las vías 
Lo que hace participe en estas desgracias, con este trabajo se trata de contribuir 
para que no se tenga ninguna intervención.  
2.2.4. FACTORES TEGNOLOGICOS   
 
 En el ministerio de Transporte y Obras Publicas se tratara de  modernizar y 
ampliar el equipo disponible y se controlara  su  mantenimiento. 
 Se realizar estudios y controles sobre el uso y aplicación de los equipos en las 
obras. 
Los factores tecnológicos se han tenido en cuenta de manera especial a través de 
estudios técnicos en el caso de Transitabilidad Vial. 
Las tecnologías consideradas son limpias, inocuas o positivas en sus impactos 




2.2.5. FACTORES ECOLOGICOS  
 
Casi todos los servicios ofrecidos mediante las obras públicas influyen sobre el 
medio ambiente y factores ecológicos por lo cual se considera lo siguiente: 
 
Se exigirá que en este caso de trabajos en las vías   se realicen avisos que den 
anotar que hay personas trabajando para evitar cualquier altercado. 
Que los materiales utilizados en las señalizaciones no causen ningún daño en la 
salud de los trabajadores y sean estudiados y sean productos óptimos. 
 
La barrera natural ejercida a poblaciones silvestres de animales que pueden dejar 
de estar en contacto. 
El drenaje longitudinal que implica el dimensionamiento de las cunetas que evitan 
que el agua acceda a la superficie de la calzada. Si existiese una capa de agua 
sobre la carretera los neumáticos de los coches podrían perder el contacto con el 
asfalto y planear sobre el agua.  
También se prestara atención a los efectos destructivos de algunas concesiones 
públicas. Por ejemplo, los sistemas de depuración de aguas están muy vinculados 
a la creciente contaminación planetaria. 
 
2.4. ANÁLISIS FODA 
FORTALEZAS 
 
• La asignación Presupuestaria.  
• Plan Operativo Anual del Proceso 
• Coordinación directa entre el Ministerio Transporte y Obras Públicas y las 
Contratistas encargadas  de realizar las obras. 
• Mejoramiento de señalización en las vías. 




• No se cumple con la licitación si no se ajusta al presupuesto. 
• Poca atención en el área de maquinaria. 
• Se asigna obras por relaciones y beneficios políticos. 
• No existe un tiempo de fluctuación en lo ejecutado y tiempo de entrega. 
• Falta de supervisión por parte de las autoridades. 
OPORTUNIDADES 
 
• Gama de proveedores 
• Con la generación de obras se puede crear microempresas paralelas. 
• Poder licitar con empresas y entidades externas. 
• Aplicar para el personal del Ministerio una capacitación en caso de ser 
posible a otro país para extraer conocimientos competitivos. 
• Condiciones Geográficas. 
AMENAZAS 
 
• Sistema Ambiental 
• Retraso de asignaciones presupuestarias para el Ministerio 
• No existe la suficiente coordinación entre los Gobiernos Cantonales y 
Provinciales para las debidas obras de viabilidad. 
• Posible licitación de las vías a entidades privadas. 













3.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
El ministerio de Transporte y Obras Publicas de Tungurahua, realiza diversos 
proyectos que detalla a continuación: 







Trabajo de mantenimiento 
rutinario y atención de 
emergencias en la Vía: 
BAÑOS-PUYO TRAMO: 
Trabajos de Mantenimiento 
rutinario y atención de 
emergencias en la Vía: 
AMBATO- PUYO TRAMO: 
PELILEO-BAÑOS
Señalización Vertical y 
Horizontal Vía: AMBATO-
PUYO TRAMO: Paso Lateral 
de Ambato PELILEO-BAÑOS 
Límite Provincial con 
Pastaza
Mantenimiento Vía: Ambato - 
Guaranda
Ampliación y Reconstrucción 
de la carretera: Ambato – 
Pelileo: Tramo Río 
Pachanlica- El Corte- 
Pelileo.
Trabajos de Mantenimiento 
rutinario y atención de 
emergencias en: EL PASO 




6,25% En ejecución en base 
a nuevo contrato
En ejecución (se 
contará con mejoras)7,10 km. 76,00%
132,30 km
MICROEMPRE





































Se preparan las 
señalizaciones 
verticales, y se 
importa la pintura de 
tráfico 3 M.
En ejecución en base 
a nuevo contrato
 
Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 




Ministerio de Transporte y Obras Públicas impulsando vialidad en Tungurahua. 
Gráfico 6: Señalización Vertical y Horizontal   
 
 
                                                       Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 
La señalización vertical y horizontal  se realizara alrededor de los  83,30 
kilómetros, del tramo Paso Lateral de Ambato - Límite provincial con Pastaza, con 
la finalidad de cubrir sus necesidades viales principales. 
El director  del ministerio provincial de Tungurahua, manifestó que ha culminado 
esta obra y manifestó que ha culminar espera tener resultados positivos y aportar 
al desarrollo regional.  
Las obras permitirán una movilización más segura, así como la reducción en el 
índice de accidentes de tránsito. Los trabajos se realizan a una inversión de 
383.488,07 dólares, a cargo de la empresa Abetul S.A comprendido entre la red 
estatal correspondiente. 
 
3.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 SEÑALIZACION HORIZONTAL.- Empleada en municipios, carreteras, autovías, 
autopistas, aeropuertos. 
 Aplicación de marcas viales con productos de señalización horizontal como: 
 Pinturas de señalización (alcídicas, acrílicas, dos componentes, termoplásticos). 
 
 SEÑALIZACION VERTICAL.- Fabricación, suministro y colocación de todo tipo 
de señalización vertical como: 




BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCION 
Fabricación, suministro y colocación de todo tipo de sistemas de balizamiento. 
Barrera de seguridad, barandillas, vallas de cerramiento. 
 
CONSERVACION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS 
Conservación de todo tipo de señalización viaria, tanto horizontal como vertical. 
     
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y  OBRAS PÚBLICAS DE TUNGURAGUA 
Entidad encargada de realizar obras púbicas. 
 
RED ESTATAL 3.- Es la destinada para las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, 
Bolívar y Chimborazo. 
 
COMPAÑÍAS CONTRATISTAS.- Empresa a quien se encarga por contrato la 
realización de una obra o servicio, quedando obligada a entregarla dentro del 























ESTRATEGIAS PROPUESTAS AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS DE TUNGURAHUA.  
 
1. Dirección de mercadeo 
 
 Promocionar los espacios publicitarios que se encuentran a disposición a lo largo 
de la vía pública planteando  una  dirección de convenios con dueños de 
instituciones o empresas que exhiban su publicidad y mediante este convenio   
ayuden a la implementación de señales viales y de  Información en general 
teniendo el respectivo permiso del Ministerio de  Transporte y  Obras Publicas 
contribuyendo  esta estrategia  a que se realice el  financiamiento externo. 
El mismo debe cumplir con las  donde debe cumplir con las normas establecidas 
en el Ministerio. 












2.  Gerencia general 
 
Establecer  políticas como: puntualidad en la entrega de las obras, fiel 
cumplimiento en lo estipulado en el  contrato, garantizar un concurso para 
empresas contratistas por medio de portal del ministerio en donde se dé una 
elección transparente para que ejecuten sus obras con  eficiencia y calidad 
mediante contratación de constructoras serias y  concretas.   
Controlar que la elaboración de  los pliegos y condiciones para concursos y/ o 
licitaciones así como también intervenir en los procesos licitatorios para el 
otorgamiento de contratos que se efectúen  con motivo de las acciones vinculadas 
al área de su competencia  de conformidad con la Ley. 
Gráfico 8: Portal Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
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3. Dirección técnica 
 
Implementar  estándares técnicos y de calidad en  la vía pública y controlar su 
mantenimiento. Cubrir necesidades como: Implementación  de Señales 
Luminosas, Señales Camineras, Señales Preventivas. 
En este  proyecto se encontró una deficiencia en la señalización vertical de la vía 
por lo que se recomienda implementar  la señalización adecuada de acuerdo con 
las formas, medidas y colores que marca el Reglamento General de Circulación. 
Esta señalización deberá  cumplir con las especificaciones técnicas y con las 
normas establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN).  
 
4. Dirección de operaciones 
 
Establecer convenios que Brinden oportunamente los servicios que pone a 
disposición  la Cruz Roja - Defensa Civil y Policía Nacional para poder dar 
servicios viales como: 
 
 Auxilio Médico.- Colaboración de Miembros de la Cruz Roja al menos en 
los feriados nacionales. 
 Seguridad Vial.- Resguardo de vehículos de seguridad vial. 
 Supervisión y Mantenimiento Vial.-El supervisor encargado representante 
del Ministerio  que verifique que las vías se encuentren en buen estado. 
 Asistencia de Grúas 
 Auxilio Mecánico 
 
En el caso de Auxilio Mecánico y Asistencia de Grúas se daría a conocer los 
números Telefónicos  y se exhibiría su información en rotulaciones para 





5. Dirección administrativa financiera 
 
Se aconsejaría administrar de manera eficiente sus recursos humanos 
designando al personal del ministerio actividades acorde a su profesión en cuanto 
a las asignaciones presupuestarias con las que cuenta el ministerio Transporte y 
Obras Publicas que obtiene después de elaborar el Plan Operativo Anual que 
realiza cada departamento del ministerio.   
En las asignaciones realizadas al ministerio dan a conocer que emiten 
devoluciones  al no ser utilizados  los recursos monetarios, nuestra 
recomendación es tratar de utilizar todo el presupuesto asignado cubriendo al cien 
por ciento las necesidades viales o destinando con anticipación a otros proyectos 
satisfaciendo todos los pedidos. 
Controlar que la gestión sea oportuna en cuanto a la movilización de recursos 
económicos y financieros de acuerdo a las partidas presupuestarias. Se 
recomendaría implementar  al departamento financiero una Hoja de Control para 
la revisión previos avance de las obras en cuanto a empresas contratistas para no 
tener percances que paralizan las obras. 

















HOJA DE CONTROL 
 
Área Critica:   
Tiempo:   
Departamento:   
Responsable:   
Frecuencia de 
medición: Quincenal   Mensual   Trimestre    Semestre   Contratista 
 


























































EFICACIA                     
EFICIENCIA                     
EFECTIVIDAD                     
REVELANCIA                     
RESULTADOS                     
AVANCE                     
DISPONIBILIDAD                     
DE RECURSOS                     
INFORME: 
                
…………………………………. ………………………………… 
                   FIRMA             FIRMA  





Midiendo la eficacia, y eficiencia de las empresas contratistas la disponibilidad de 
los recursos y avance de las obras podremos dar avances satisfactorios para el 
ministerio. 
En lo referente a la planilla única tener en correcto orden para controlar la 
inversión y  los gastos y no sea necesario realizar ajustes. 
 
6. Control velocidad mediante radar 
 
Emitir una solicitud para realizar un convenio con la Policía Nacional para 
incorporar en la seguridad vial el control adecuado de la velocidad mediante un 
control rada rico. 
La efectividad del radar de velocidad depende del tamaño de la pantalla. Entre 
más grande la pantalla, mayor la eficiencia y por lo tanto hará que las personas 










Tabla 5: Plan de Mejoramiento 2011 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA SUPERAR NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES 
 
 ESTRATEGIAS PROBLEMÁTICA Solución ACCIONES DE MEJORA 
POSIBLES 
BARRERAS RESPONSABLE RECURSOS  FINANC 




























































































Impulsar a espacios 
publicitarios y 
colaboren en la 
implementación  de 
señalización vial. 
No existe suficiente 
señalización vial 
Poder llegar a 
convenios con 
empresas que 




Falta de Interés por 
las empresas poca 
información dada. 
Dpto. de Gestión 
Infraestructura Vial. 
Recursos Humanos,  
Informáticos y 
Materiales 




Planillas e  Informes  
Coordinador de 
Gestión vial. 30% 
Instaurar políticas 
para la parte 
Directiva del 
Ministerio en lo 
referente a las 
empresas 








contratistas que den 
servicios de calidad.  
No poseer 
información acerca 

















estudio para cubrir 
necesidades  viales. 
No cubren las 
necesidades viales 
Poseer un control 





y de calidad. 
Falta de estudio 
minucioso acerca 

















Elaboración  de 
solicitud de 
convenios con las 
Instituciones  Cruz 
Roja. Policía 
Nacional, y Defensa 
Civil para brindar 
servicios. 
La falta de 
seguridad y 





miembros de la  
Cruz Roja. Policía 
Nacional, y Defensa 








La falta de 
colaboración de 
parte de las 
autoridades de 
estas entidades y 
















Creación de una 
Hoja de Control 
para empresas 
contratistas. 
Falta de Control en 










control del avance 
de las obras y 
proyectos se dará 
también el pago 
puntual para evitar 
posibles altercados. 
Implementación de 
la hoja de Control 
para supervisión de 
contratistas y mejor 
desempeño laboral. 
El posible no 
manejo por parte de 
las autoridades de 
no trabajar bajo 







Monetarios,  e 
Informáticos. 
Presupuesto 
asignado. Área Administrativa Director. 40% 
 
 




No existe un control 
de velocidad 
vehicular. 
Relacionarse a la 
Policía con el 
Ministerio a brindar 
un mejor servicio. 
Implementación  el 
sistema de radar. 
Demora de tiempo 
para concretarse 
esta estrategia. No 
aceptación de parte 


























• El ministerio de Transporte y Obras Publicas cubre las necesidades de la  
población con el mejoramiento continuo de las vías  asegurando el 
cumplimiento de las mismas según las leyes y normas establecidas en el 
País, impulsando así el desarrollo nacional. 
  
• En el trabajo realizado hemos evaluado las  actividades que  desempeña el 
Ministerio de Transporte y Obras Publicas con relación a las obras viales 
red estatal 3 correspondiente a Tungurahua en donde encontramos series 
de anotaciones como: 
 
 La devolución de las asignaciones presupuestarias. 
 Deficiencias en la señalización vial. 
 
• En el Área Administrativa Financiera no existen el control adecuado para 
las empresas contratistas existen  pago a las empresas contratistas por lo 
que se da retrasos, en las obras Con el  estudio del  para las obras de  
señalización en las vías antes  de su ejecución ahorraríamos tiempo, al 
saber cuáles son sus deficiencias pudiendo cubrir las necesidades.  
 
• El Ministerio de Transporte y Obras Publicas de Tungurahua trata de  cubrir 










• Señalización Óptica: 
La señalización óptica está basada en la utilización y apreciación de las formas y 
los colores mediante el sentido de la vista. Es la más destacada por su 
importancia, efectividad y utilización mayoritaria. 
La eficacia de la señalización no debe quedar mermada por el exceso de señales 
u otra circunstancia que dificulte su percepción y comprensión, mas no escritura si 
no simbología en donde sea necesaria, además debe ser visible y llamar la 
atención será fácil de entender, y dará tiempo suficiente al usuario para responder 
adecuadamente. 
 
• Hoja de Control 
Utilización de la Hoja de Control para poder llevar un óptimo desempeño al trabajo 
realizado por las contratistas, previendo altercados. 
 
• Control en las asignaciones presupuestarias 
Un mejor seguimiento en los destinos de los recursos monetarios ejecutados para 
un control  adecuado de los presupuestos asignados dando cumplimiento a los 
tiempos estimados para la ejecución de las obras. 
 
• Convenios establecidos con instituciones. 













Control y evaluación  del presupuesto “Proyecto de  Señalización Horizontal y 
Vertical de la vía Ambato, Límite Provincial con Pastaza” de la compañía Abetul 
para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Tungurahua. En la 
administración del Doctor Isidro Ayora, Presidente de la República (1929 – 1931), 
se crea el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 
Abarcó también a la Agricultura y Fomento. Le correspondió todo lo relacionado 
con el estudio, construcción, explotación, conservación y financiamiento de las 
obras públicas; vigilancia de las obras municipales; el progreso de la agricultura y 
del comercio en todos sus ramos; fomentó la producción agrícola e industrial y su 
transporte. El actual mandatario  Economista Rafael Correa Delgado, mediante 
Decreto Ejecutivo 053, cambia la estructura de este Portafolio y crea el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas con cuatro Subsecretarías. Correspondientes a la 
red estatal y el resto a las redes provinciales sin contar con las vías que 
conforman las redes urbanas. La red estatal está compuesta por las vías  que  
unen los pasos fronterizos con Colombia y Perú así como ejes trasversales que 
saliendo de las diferentes rutas marítimas que se dirigen a la zona amazónica. 
Las redes provinciales  están compuestas por caminos que permiten la salida de 
la producción local hacia los grandes mercados regionales y nacionales. También 
se puede  indicar que en la red estatal está  conformada por una serie de vías que 
las administra directamente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas entidad 
que se encarga de la realización de proyectos y obras viales ya sea de 
construcción mantenimiento o señalización mediante contratos con compañías 
contratistas conocidas por sus servicios, esta entidad tiene una responsabilidad 
social ya que se encarga de las obras públicas. El Ministerio maneja un Plan 
operativo anual realizado por cada Departamento para recibir las asignaciones 
presupuestarias, y en el área de Maquinaria se encuentra un gran porcentaje en 
estado regular y en un porcentaje considerable dañado lo cual podría interrumpir 
las labores de esta entidad. Tendrá como finalidad crecimiento de la producción y 




 Estrategias para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Tungurahua 
Dirección de Mercadeo.-Promocionar espacios  publicitarios. 
Dirección Técnica.- Establecer estándares de calidad. 
Dirección de Operaciones.- Brindar oportunamente los servicios 































Budget control and evaluation for the Horizontal and Vertical Signaling Project of 
the road to Ambato, Provincial Boundary with Pastaza” of Abetul company for the 
Ministerio de Transportes y Obras Públicas de Tungurahua. In the administration 
of Dr. Isidro Ayora, President during (1929 – 1931), the Ministerio de Obras 
Públicas  y comunicaciones was created. 
 
Agriculture and Fomentation were also included. It was in charge with everything 
related to the study, construction, operation, maintenance and financing of public 
works, monitoring of municipal works, the progress of the agriculture and 
commerce in all its branches, it promoted the agricultural and industrial production 
and transport.  The present-day President Rafael Correa Delgado, through 
Executive Decree 053, changed the structure of this portfolio and created the 
Ministerio de Transportes y Obras Públicas with four sub secretariats 
corresponding to the state network and the rest of the provincial networks without 
roads that make up the urban networks.  The state network is made up of roads 
linking the border crossings with Colombia and Peru as well as transverse axes 
leaving from marine routes head to Amazon area.  Provincial  networks are made 
up by ways which allow the output of local production to large regional and 
national markets. It can also be mentioned that the state network is composed by 
a number of ways managed by the Ministerio de Transportes y Obras Públicas, an 
organization that is responsible for carrying out road works projects and road 
construction, maintenance or signaling through contracts with contracting 
companies renowned for their services, this organization has a social responsibility 
since it is responsible for public works. 
 
The ministry manages an annual operating plan carried out by each one of the 
departments for budget allocations, in the machinery area there is a high 
percentage in fair condition and another percentage is damaged which might 




It will have the purpose of increasing the production and a bigger economic 
development for the people living in this area. 
Strategies for the Ministerio de Transporte y Obras Públicas in Tungurahua  
Marketing Office. -  Promotes advertising. 
Technical Office. -   Establishes Quality Standards 
Operations Office. -  Gives opportune services. 
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Provincia de Tungurahua                                                                 Longitud (km) 
E30 Ambato-Urbina (Limite Provincial con Chimborazo) 20.0km 
E30 Ambato-Yambo(Limite Provincial con Cotopaxi) 20.0km 
E30 Ambato-Guaranda(Limite Provincial con Bolívar) 62.0km 
E30 Ambato-Limite Provincial con Pastaza 87.0km 
E30 Paso Lateral  Ambato   21.0km 
ESTADO DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS DE LA RED ESTATAL 





PANAMERICANA (Limite Cotopaxi 
Ambato-Limite Chimborazo) 
TRANSITO NORMAL  VIA 
EN BUEN ESTADO 




SALSCA Y PELILEO 
DESPRENDIMIENTO DE 
MATERIAL  ROCOSO DE 
TALUDES ENTRE PELILEO 
VIEJO Y PUENTES LAS 
JUNTAS DERRUMBES 
ENTRE RIO NEGRO Y 





VIA EN REGULAR ESTADO 
ENTRE AMBATO HASTA 
LA CRUZ DEL ARENAL 
PRESENCIA DE  
MAQUINARIA 
TRABAJANDO. 
E493 COLECTORA(Acceso Norte –Ambato) TRANSITO NORMAL 
E493A COLECTORA(Ambato-Salida a Baños) TRANSITO NORMAL 
















































                             
 
  
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL MINISTERIAL 
INVERSIÓN 
Inicial Anual Reformas Anual Codificado Anual Comprometido Anual Devengado Anual Pagado Anual Saldo X Comprometer Saldo X Devengar Saldo X Pagar
942.785,27 942.785,27
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 54.519.555,85 1.756.139,09 56.275.694,94
MINISTERIO DE TURISMO 29.462.915,53 -9.279.764,43 20.183.151,10
54.756.500,86 54.707.586,86 50.735.577,79 1.519.194,08 1.568.108,08 5.540.117,15
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACION 10.090.127,36 -1.490.892,87 8.599.234,49 7.959.927,52 7.656.449,22 7.656.449,22 639.306,97
13.060.500,54 12.802.255,69 6.120.508,40 7.122.650,56 7.380.895,4114.062.642,70
MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 3.442.000,00 3.539.956,20 6.981.956,20
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA. 153.785.565,16 -57.973.494,34 95.812.070,82
6.193.436,02 5.421.634,76 5.419.512,47 788.520,18 1.560.321,44 1.562.443,73
52.819.607,47 48.719.984,59 20.047.975,47 42.992.463,35 47.092.086,2375.764.095,35
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA 0 228.600,00 228.600,00
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLÍTICA 380.835,34 1.087.569,02 1.468.404,36
226.872,50 226.852,50 226.852,50 1.727,50 1.747,50 1.747,50
1.271.548,52 1.271.548,52 136.947,84 196.855,84 196.855,841.331.456,52
MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS 0 0 0
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 62.059.226,86 -35.830.136,31 26.229.090,55
0 0 0 0 0 0
19.858.008,63 18.473.668,94 4.619.946,89 6.371.081,92 7.755.421,6121.609.143,66
26.844.116,44
MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 4.091.962,32 -676.205,37 3.415.756,95
MINISTERIO DE COORDINACIÒN DE PATRIMONIO 1.792.254,80 25.751.010,94 27.543.265,74
1.691.673,38 1.649.976,31 454.719,64 1.724.083,57 1.765.780,64
25.466.115,31 25.466.115,31 699.149,30 2.077.150,43 2.077.150,43
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 205.091.461,19 427.405.788,42 632.497.249,61
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 130.114.743,59 4.329.192,05 134.443.935,64
2.961.037,31
608.065.160,33 606.856.016,55 606.781.016,55 24.432.089,28 25.641.233,06 25.716.233,06
83.537.043,70 63.408.798,38 24.990.805,53 50.906.891,94 71.035.137,26109.453.130,11
5.781.874,18
MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 24.370.366,80 -5.714.142,54 18.656.224,26
MINISTERIO DE FINANZAS 10.592.033,43 -4.052.193,67 6.539.839,76
10.607.297,13 10.524.884,70 1.968.864,30 8.048.927,13 8.131.339,56
2.398.387,86 2.398.387,86 757.965,58 4.141.451,90 4.141.451,90
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 0 12.515.822,85 12.515.822,85
MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 51.119.452,18 -37.626.609,12 13.492.843,06
16.687.359,96
10.427.730,39 10.168.470,39 10.168.470,39 2.088.092,46 2.347.352,46 2.347.352,46
3.839.775,70 3.839.775,70 8.896.198,49 9.653.067,36 9.653.067,364.596.644,57
1.118.174.161,83
MINISTERIO DEL AMBIENTE 36.181.094,00 -11.017.705,72 25.163.388,28
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 961.064.399,87 269.364.287,82 1.230.428.687,69
18.042.524,24 17.766.869,35 4.365.896,39 7.120.864,04 7.396.518,93
979.552.648,81 975.856.305,89 112.254.525,86 250.876.038,88 254.572.381,80
MINISTERIO DEL LITORAL 1.673.603,84 -1.604.769,41 68.834,43
MINISTERIO DEL INTERIOR 66.861.240,29 -17.303.983,00 49.557.257,29
20.797.491,89
68.834,43 68.834,43 67.463,74 0 0 1.370,69
30.093.026,69 29.894.526,99 10.685.496,84 19.464.230,60 19.662.730,3038.871.760,45
1.927.344.002,69 1.893.128.440,89 225.467.931,00 442.757.305,33 476.972.867,13TOTAL 1.806.692.838,41 563.408.469,61 2.370.101.308,02 2.144.633.377,02
 






PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL MINISTERIAL 
CAPITAL 
Inicial Anual Reformas Anual Codificado AnualComprometido AnualDevengado Anual Pagado AnualSaldo X ComprometerSaldo X Devengar Saldo X Pagar
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACION 3.465.000,00 326.800,31 3.791.800,31 2.065.102,66 1.595.389,22 1.595.389,22 1.726.697,65 2.196.411,09 2.196.411,09
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 206.385,70 15.490.761,81 15.697.147,51
MINISTERIO DE TURISMO 13.100,60 1.011.648,95 1.024.749,55
15.669.231,94 15.658.243,94 15.658.243,94 27.915,57 38.903,57 38.903,57
494.395,59 494.395,59 517.663,96 530.353,96 530.353,96507.085,59
MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 0 631.691,20 631.691,20
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA. 2.054.460,34 11.869.559,65 13.924.019,99
502.525,16 447.199,40 447.199,40 129.166,04 184.491,80 184.491,80
5.620.798,69 5.393.625,69
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA 0 257.117,35 257.117,35
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLÍTICA 637.757,34 346.330,61 984.087,95
51.754,71
340.672,10 340.672,10 331.618,24 432.797,32 432.797,32441.851,18
4.611.640,26 8.303.221,30 8.530.394,309.312.379,73
29.604,71 29.604,71 205.362,64 227.512,64 227.512,64
944.488,76 881.008,76 38.301,19 39.599,19
MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 0 702.947,64 702.947,64
MINISTERIO DE COORDINACIÒN DE PATRIMONIO 0 257.250,00 257.250,00
103.079,19945.786,76
MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS 0 2.127.800,00 2.127.800,00
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 0 773.469,42 773.469,42
331.820,03 312.820,03 312.820,03 1.795.979,97 1.814.979,97 1.814.979,97
666.575,03 308.941,03 308.941,03 36.372,61 394.006,61 394.006,61
223.189,44 223.189,44 34.060,56 34.060,56 34.060,56223.189,44
355.035.069,57
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 2.918.377,72 12.534.065,26 15.452.442,98
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 185.125.948,94 224.071.834,30 409.197.783,24
4.865.215,85 4.865.215,85 10.330.543,13 10.587.227,13 10.587.227,13
252.007.940,23 241.120.785,93 54.162.713,67 157.189.843,01 168.076.997,31
MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 2.082.477,96 4.528.319,96 6.610.797,92
MINISTERIO DE FINANZAS 0 2.080.005,88 2.080.005,88
5.121.899,85
6.087.049,66 3.703.923,16 3.593.213,06 523.748,26 2.906.874,76 3.017.584,86
1.679.687,78 1.679.687,78 400.318,10 400.318,10 400.318,101.679.687,78
5.685.680,42
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 19.831.100,00 -42.071,77 19.789.028,23
MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 2.577.600,00 5.523.636,90 8.101.236,90
16.622.695,25 16.622.695,25 2.125.460,74 3.166.332,98 3.166.332,98
3.365.815,78 2.444.142,01 2.415.556,48 4.735.421,12 5.657.094,89
MINISTERIO DEL AMBIENTE 232.441,22 46.098.534,44 46.330.975,66
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 0 39.274.237,02 39.274.237,02
17.663.567,49
45.775.367,71 45.493.394,36 44.633.128,98 555.607,95 837.581,30 1.697.846,68
9.986.807,32 9.941.812,32 2.951.551,74 29.287.429,70 29.332.424,7036.322.685,28
8.660.420,23 30.166.714,25 30.185.981,2544.758.986,95
MINISTERIO DEL LITORAL 0 0 0
MINISTERIO DEL INTERIOR 34.193.659,58 19.225.747,60 53.419.407,18
386.953.915,57 373.819.197,02 91.580.698,99 253.474.080,36 266.608.798,91TOTAL 253.338.309,40 387.089.686,53 640.427.995,93 548.847.296,94








PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL MINISTERIAL 
GASTO CORRIENTE 
Inicial Anual Reformas Anual Codificado Anual Comprometido Anual Devengado Anual Pagado Anual Saldo X Comprometer Saldo X Devengar Saldo X Pagar
2.719.376,699.052.064,27 87.685.683,43 84.966.306,74 83.793.060,63 83.653.373,30 3.892.622,80 4.032.310,13
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 40.446.443,33 -28.126.432,29 12.320.011,04
MINISTERIO DE TURISMO 4.265.266,22 671.345,74 4.936.611,96
10.144.744,36 9.901.249,36 9.901.249,36 2.175.266,68 2.418.761,68 2.418.761,68
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACION 78.633.619,16
4.212.592,64 4.175.204,31 690.998,06 724.019,32 761.407,654.245.613,90
MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 2.788.921,53 385.341,33 3.174.262,86
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA. 66.503.268,77 67.029.359,62 133.532.628,39
2.801.613,33 2.774.052,09 2.774.052,09 372.649,53 400.210,77 400.210,77
120.986.853,31 120.958.086,06
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA 1.677.077,59 1.486.747,44 3.163.825,03
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLÍTICA 1.902.785,37 3.384.949,35 5.287.734,72
2.228.282,24
2.143.685,88 2.143.685,88 76.835,22 99.354,72 99.354,722.166.205,38
10.061.789,01 12.545.775,08 12.574.542,33123.470.839,38
2.148.237,96 2.137.786,92 935.542,79 1.015.587,07 1.026.038,11
4.874.725,08 4.874.725,08 409.158,84 413.009,64
MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 2.835.610,93 678.479,80 3.514.090,73
MINISTERIO DE COORDINACIÒN DE PATRIMONIO 3.117.216,84 240.162,11 3.357.378,95
413.009,644.878.575,88
MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS 0 2.203.436,22 2.203.436,22
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 1.885.505,09 357.535,51 2.243.040,60
1.662.002,47 1.640.302,47 1.569.805,16 541.433,75 563.133,75 633.631,06
3.040.254,70 3.031.662,21 3.031.662,21 473.836,03 482.428,52 482.428,52
3.245.352,76 3.245.352,76 104.821,52 112.026,19 112.026,193.252.557,43
1.264.562.417,38
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 261.675.358,09 64.032.043,91 325.707.402,00
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.196.157.182,44 81.454.944,62 1.277.612.127,06
299.733.534,64 283.760.993,24 25.961.930,09 25.973.867,36 41.946.408,76
1.259.308.540,55 1.257.419.910,37 13.049.709,68 18.303.586,51 20.192.216,69
MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 11.724.644,20 7.211.591,58 18.936.235,78
MINISTERIO DE FINANZAS 33.788.831,61 -11.207.306,66 22.581.524,95
299.745.471,91
18.233.002,68 16.830.028,39 16.362.447,17 703.233,10 2.106.207,39 2.573.788,61
19.064.385,86 19.064.385,86 2.164.836,44 3.517.139,09 3.517.139,0920.416.688,51
25.993.865,43
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 3.368.365,00 3.960.450,73 7.328.815,73
MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 31.654.660,97 -4.057.575,85 27.597.085,12
4.526.020,61 4.526.003,48 1.899.848,27 2.802.795,12 2.802.812,25
25.650.348,51 25.269.896,51 1.603.219,69 1.946.736,61 2.327.188,61
MINISTERIO DEL AMBIENTE 17.735.256,07 1.899.889,60 19.635.145,67
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 41.081.299,55 2.331.597,57 43.412.897,12
5.428.967,46
18.742.905,87 18.661.074,57 18.660.964,57 892.239,80 974.071,10 974.181,10
33.779.370,18 33.406.761,73 9.318.354,62 9.633.526,94 10.006.135,3934.094.542,50
4.117.571,04 4.735.250,81 4.743.651,8046.661.654,06
MINISTERIO DEL LITORAL 3.566.293,19 -3.186.894,41 379.398,78
MINISTERIO DEL INTERIOR 42.776.802,05 8.002.423,05 50.779.225,10
1.962.728.450,77 1.943.351.318,14 78.272.650,85 92.660.110,47 112.037.243,10TOTAL 1.847.584.408,00 207.804.153,24 2.055.388.561,24 1.977.115.910,39








PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL MINISTERIAL 
FINANCIAMIENTO 
Inicial Anual Reformas Anual Codificado AnualComprometido AnualDevengado Anual Pagado Anual Saldo X Comprometer Saldo X Devengar Saldo X Pagar
182.578,78
MINISTERIO DE TURISMO 88.265,31 123.767,14 212.032,45
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACION 583.262,78 -370.130,63 213.132,15
212.032,45 212.032,45 0 0 0
182.578,78 182.578,78 30.553,37 30.553,37 30.553,37
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA. 1.267.361,62 -388.499,34 878.862,28
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 151.308,14 42.080,40 193.388,54
212.032,45
755.483,80 736.692,50 736.692,50 123.378,48 142.169,78 142.169,78
188.888,54 188.888,54 4.500,00 4.500,00 4.500,00188.888,54
28.949,94
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLÍTICA 62.872,51 -36.617,06 26.255,45
MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 71.664,13 0 71.664,13
26.255,45 26.255,45 0 0 0
28.949,94 28.949,94 42.714,19 42.714,19 42.714,19
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 36.189,77 -31.998,57 4.191,20
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA 0 27.127,80 27.127,80
26.255,45
4.191,20 4.191,20 4.191,20 0 0 0
23.779,03 23.779,03 3.348,77 3.348,77 3.348,7723.779,03
6.942,55
MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 65.039,62 314.413,97 379.453,59
MINISTERIO DE COORDINACIÒN DE PATRIMONIO 58.986,03 -46.108,19 12.877,84
14.298,26 14.298,26 365.155,33 365.155,33 365.155,33
6.942,55 6.942,55 5.935,29 5.935,29 5.935,29
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 176.669,80 -22.013,23 154.656,57
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 779.660,57 10.672.807,68 11.452.468,25
14.298,26
124.050,91 124.050,91 124.050,91 30.605,66 30.605,66 30.605,66
11.078.800,19 11.078.800,19 373.668,06 373.668,06 373.668,0611.078.800,19
1.587.526,26
MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 132.875,37 34.139,84 167.015,21
MINISTERIO DE FINANZAS 325.629,18 1.261.897,08 1.587.526,26
167.015,21 167.015,21 0 0 0
1.587.526,26 1.587.526,26 0 0 0
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 1.089.383,54 -129.448,31 959.935,23
MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 543.775,79 4.269.039,13 4.812.814,92
167.015,21
936.648,01 936.648,01 936.648,01 23.287,22 23.287,22 23.287,22
3.712.384,93 712.384,91 1.100.429,99 1.100.429,99 4.100.430,013.712.384,93
MINISTERIO DEL INTERIOR 1.060.327,02 -386.648,79 673.678,23
MINISTERIO DEL AMBIENTE 442.750,14 -236.347,15 206.402,99 206.397,91
0 0
652.965,90 652.965,90 652.965,90 20.712,33 20.712,33 20.712,33
206.397,91 206.397,91 5,08 5,08 5,08
19.909.189,32 19.890.398,02 16.890.398,00 2.124.293,77 2.143.085,07 5.143.085,09
0 0 0 0 0
TOTAL 6.977.702,38 15.055.780,71 22.033.483,09
MINISTERIO DEL LITORAL 41.681,06 -41.681,06
 






PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL MINISTERIAL 
GENERAL 
Inicial Anual Reformas Anual Codificado Anual Comprometido Anual Devengado Anual Pagado Anual Saldo X Comprometer Saldo X Devengar Saldo X Pagar
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACION
92.772.009,30 7.517.841,08 100.289.850,38 95.173.915,70 93.227.477,85 93.087.790,52 5.115.934,68 7.062.372,53 7.202.059,86
MINISTERIO DE TURISMO
33.829.547,66 -7.473.002,60 26.356.545,06 19.027.374,64 17.979.521,22 17.683.888,04 7.329.170,42 8.377.023,84 8.672.657,02
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
95.323.693,02 -10.837.450,99 84.486.242,03 80.759.365,70 80.455.968,70 76.483.959,63 3.726.876,33 4.030.273,33 8.002.282,40
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA.
223.610.655,89 20.536.925,59 244.147.581,48 209.302.798,26 180.163.951,97 175.808.388,84 34.844.783,22 63.983.629,51 68.339.192,64
MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
6.302.585,66 4.556.988,73 10.859.574,39 9.526.524,45 8.671.836,19 8.669.713,90 1.333.049,94 2.187.738,20 2.189.860,49
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLÍTICA
2.984.250,56 4.782.231,92 7.766.482,48 7.182.074,61 7.117.017,81 7.053.537,81 584.407,87 649.464,67 712.944,67
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA
1.677.077,59 1.999.592,59 3.676.670,18 2.530.688,48 2.428.474,20 2.418.023,16 1.145.981,70 1.248.195,98 1.258.647,02
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
63.980.921,72 -34.731.129,95 29.249.791,77 24.221.391,42 22.346.557,81 20.962.218,12 5.028.400,35 6.903.233,96 8.287.573,65
MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS
0 4.331.236,22 4.331.236,22 1.993.822,50 1.953.122,50 1.882.625,19 2.337.413,72 2.378.113,72 2.448.611,03
MINISTERIO DE COORDINACIÒN DE PATRIMONIO
4.968.457,67 26.202.314,86 31.170.772,53 30.326.805,86 28.941.600,06 28.941.600,06 843.966,67 2.229.172,47 2.229.172,47
MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD
6.992.612,87 1.019.636,04 8.012.248,91 6.682.165,30 5.046.574,88 5.004.877,81 1.330.083,61 2.965.674,03 3.007.371,10
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
1.512.177.535,54 320.528.778,65 1.832.706.314,19 1.740.129.417,25 1.605.932.324,67 1.573.028.294,87 92.576.896,94 226.773.989,52 259.678.019,32
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
469.861.866,80 503.949.884,36 973.811.751,16 913.056.583,00 911.578.817,95 895.531.276,55 60.755.168,16 62.232.933,21 78.280.474,61
MINISTERIO DE FINANZAS
44.706.494,22 -11.917.597,37 32.788.896,85 29.465.776,73 24.729.987,76 24.729.987,76 3.323.120,12 8.058.909,09 8.058.909,09
MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
38.310.364,33 6.059.908,84 44.370.273,17 41.174.427,51 31.308.263,89 30.647.560,14 3.195.845,66 13.062.009,28 13.722.713,03
MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
85.895.488,94 -31.891.508,94 54.003.980,00 39.988.575,35 36.568.324,92 32.266.199,13 14.015.404,65 17.435.655,08 21.737.780,87
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
23.199.465,00 16.434.201,81 39.633.666,81 33.520.265,34 31.317.186,25 31.317.169,12 6.113.401,47 8.316.480,56 8.316.497,69
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
1.003.235.082,96 310.840.674,10 1.314.075.757,06 1.189.528.037,62 1.024.255.474,32 1.020.141.527,95 124.547.719,44 289.820.282,74 293.934.229,11
MINISTERIO DEL AMBIENTE
54.591.541,43 36.744.371,17 91.335.912,60 85.522.163,38 82.403.391,08 81.267.360,81 5.813.749,22 8.932.521,52 10.068.551,79
MINISTERIO DEL INTERIOR
144.892.028,94 9.537.538,86 154.429.567,80 130.945.367,36 100.042.659,81 99.816.492,12 23.484.200,44 54.386.907,99 54.613.075,68
MINISTERIO DEL LITORAL
5.281.578,09 -4.833.344,88 448.233,21 448.233,21 448.233,21 446.862,52 0 0 1.370,69
860.761.994,23TOTAL 4.690.505.773,67 4.296.916.767,05 4.227.189.354,05 397.445.574,61 791.034.581,233.914.593.258,19 1.173.358.090,09 5.087.951.348,28
 
 





PROYECTO:   SEÑALIZACION DE LA RED VIAL  PROVINCIA DE TUNGURAHUA
PLANILLA DE TRABAJO N° 1
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:  22 MARZO 2010
 
RUBRO VIA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U VALOR USD ANTERIOR ESTE PERIODO ACUMULADO ANTERIOR ESTE PERIODO ACUMULADO
UNIDAD 219,00 232,52 50.921,66            221,00            221,00          -           51.386,70        51.386,70         
UNIDAD 49,00 232,52 11.393,43            47,00              47,00            -           10.928,39        10.928,39         
3 M 105.840,00 0,99 104.252,40          105.564,55      105.564,55    -           103.981,08      103.981,08       
3
M 20.580,00 0,99 20.271,30            -                -           -                 -                   
M 78,00 108,65 8.475,01              80,00              80,00            -           8.692,32         8.692,32           
M 67.620,00 0,99 66.605,70            82.761,52       82.761,52      -           81.520,10        81.520,10         
M 19,00 108,65 2.064,43              19,00              19,00            -           2.064,43         2.064,43           
M 19.404,00 0,99 19.112,94            12.379,08       12.379,08      -           12.193,39        12.193,39         
M 101.920,00 0,99 100.391,20          76.826,00       76.826,00      -           75.673,61        75.673,61         
TOTAL $ 383.488,07     -           346.440,02      346.440,02  
-                90,34% 90,34%




NOMBRE DEL CONTRATISTA:  ABETUL S.A.
Plazo   :  90 dias
FECHA   DE  INICIO:    20 DE ABRIL DEL 2010
FECHA   DE  TERMINACION :  18 DE JULIO  2010
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Guardacaminos dobles metálicos
708-5(1) d E Ambato - Río Negro, Tramo: Empr. Eléctrica de Pelileo-Río Negro Señales lado Carr. 0,75m x0,75m
708-5(1) d E
Paso Lateral de Ambato
Señales lado Carr. 0,75m x0,75m
705-(1)  E Marcas de pavimento (Pintura)
VALOR DEL CONTRATO :  383,488.07   USD.
VALOR DEL ANTICIPO :     191,744.03  USD.
PLANILLA DE LIQUIDACION   N°  1
CONTRATADO CANTIDADES  PLANILLADAS VALORES   PLANILLADAS
LIQUIDO AL CONTRATISTA
705-(1)  E Baños-entrada al Tunel Agoyán;T:San Vicente-Agoyán Marcas de pavimento (Pintura)
705-(1)  E Baños-Puyo; T: Agoyán-Lmte. Con 
Pastaza Marcas de pavimento (Pintura)
AVANCE %
VALOR DE ESTA PLANILLA
DESCUENTOS





705-(1)  E Pelileo-Baños; T:Empr. Eléctrica-Baños Marcas de pavimento (Pintura)
703-(1)  E Ingreso al Parque Industrial de Ambato Guardacaminos dobles metálicos
705-(1)  E Acceso Oriental; Tr.: Redondel 
Terremoto-Totoras Marcas de pavimento (Pintura)









Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
 
  
INCREMENTO DE 25% VALOR
100,00                                                      23.251,90                            
90,00                                                        20.926,71                            
-                                      
-                                      
250,00                                                      27.163,50                            
15.141,52                                                  14.914,40                            
70,00                                                        7.605,78                              
-                                      
-                                      
95.872,02 93.862,29                        
VALOR FINAL DE 479.360,0875
CONTRATO + COMPLEMENTARIO
37.048,05                          
 
                     









PROYECTO:   SEÑALIZACION DE LA RED VIAL  PROVINCIA DE TUNGURAHUA
PROVINCIA:  TUNGURAHUA PLANILLA DE TRABAJO N° 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:  ABETUL S.A. FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:  22 MARZO 2010
Plazo   :  90 dias  
FECHA   DE  INICIO:    20 DE ABRIL DEL 2010
FECHA   DE  TERMINACION :  18 DE JULIO  2010
RUBRO VIA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U VALOR USD ANTERIOR ESTE PERIODO ACUMULADO ANTERIOR ESTE PERIODO ACUMULADO
UNIDAD 219,00 232,52 50.921,66       221,00            221,00          -           51.386,70        51.386,70       
UNIDAD 49,00 232,52 11.393,43       47,00              47,00            -           10.928,39        10.928,39       
M 105.840,00 0,99 104.252,40      105.564,55      105.564,55    -           103.981,08      103.981,08     
M 20.580,00 0,99 20.271,30       -                -           -                 -                 
M 78,00 108,65 8.475,01         80,00              80,00            -           8.692,32         8.692,32         
M 67.620,00 0,99 66.605,70       82.761,52       -           81.520,10        81.520,10       
M 19,00 108,65 2.064,43         19,00              19,00            -           2.064,43         2.064,43         
M 19.404,00 0,99 19.112,94       12.379,08       12.379,08      -           12.193,39        12.193,39       
M 101.920,00 0,99 100.391,20      76.826,00       76.826,00      -           75.673,61        75.673,61       
TOTAL $ 383.488,07  -               346.440,02        346.440,02   
-                90,34% 90,34%
-                
191.744,03 191.744,03
154.695,99 154.695,99
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO :  383,488.07   USD.
VALOR DEL ANTICIPO :     191,744.03  USD.
PLANILLA DE LIQUIDACION   N°  1
CONTRATADO CANTIDADES  PLANILLADAS VALORES   PLANILLADAS
708-5(1) d E
Ambato - Río Negro, Tramo: Empr. 
Eléctrica de Pelileo-Río Negro Señales lado Carr. 0,75m x0,75m
708-5(1) d E
Paso Lateral de Ambato
Señales lado Carr. 0,75m x0,75m
705-(1)  E Marcas de pavimento (Pintura)
705-(1)  E
Acceso Oriental; Tr.: Redondel 
Terremoto-Totoras Marcas de pavimento (Pintura)
703-(1)  E Sector La Hamaca de la vía Pelileo-
Baños Guardacaminos dobles metálicos
705-(1)  E Pelileo-Baños; T:Empr. Eléctrica-Baños Marcas de pavimento (Pintura)
703-(1)  E Ingreso al Parque Industrial de Ambato Guardacaminos dobles metálicos
LIQUIDO AL CONTRATISTA
705-(1)  E
Baños-entrada al Tunel Agoyán;T:San 
Vicente-Agoyán Marcas de pavimento (Pintura)
705-(1)  E
Baños-Puyo; T: Agoyán-Lmte. Con 
Pastaza Marcas de pavimento (Pintura)
AVANCE %
VALOR DE ESTA PLANILLA
DESCUENTOS




Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
 
  
PROYECTO        :   SEÑALIZACION DE LA RED VIAL  PROVINCIA DE TUNGURAHUA
CONTRATISTA : ABETUL S.A
PROVINCIA       : TUNGURAHUA
ANEXO RUBRO VIA DESCRIPCION UNIDAD
Nº DE AVANCE AVANCE
ORDEN PROGRA. EJECUC. % PROGRA. EJECUC. %
1 708-5(1) d E
Ambato - Río Negro, 
Tramo: Empr. Eléctrica 
de Pelileo-Río Negro
Señales lado Carr. 
0,75m x0,75m u 219,00 11,04 5,04 219,00 11,04 5,04
2 708-5(1) d E
Señales lado Carr. 
0,75m x0,75m u 49,00 2,47 5,04 49,00 2,47 5,04
3 705-(1)  E
Marcas de pavimento 
(Pintura) m 0,00 0,00  0,00 0,00  
4 705-(1)  E
Acceso Oriental; Tr.: 
Redondel Terremoto-
Totoras
Marcas de pavimento 
(Pintura) m 0,00 0,00  0,00 0,00  
5 703-(1)  E
Sector La Hamaca de 
la vía Pelileo-Baños
Guardacaminos 
dobles metálicos m 0,00 0,00  0,00 0,00  
6 705-(1)  E
Pelileo-Baños; T:Empr. 
Eléctrica-Baños
Marcas de pavimento 
(Pintura) m 0,00 0,00  0,00 0,00  
7 703-(1)  E
Ingreso al Parque 
Industrial de Ambato
Guardacaminos 
dobles metálicos m 0,00 0,00  0,00 0,00  




Marcas de pavimento 
(Pintura) m 0,00 0,00  0,00 0,00  




Marcas de pavimento 
(Pintura) m 0,00 0,00  0,00 0,00  
Paso Lateral de 
Ambato
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS










PROYECTO        :   SEÑALIZACION DE LA RED VIAL  PROVINCIA DE TUNGURAHUA
CONTRATISTA : ABETUL S.A
PROVINCIA       : TUNGURAHUA
ANEXO RUBRO VIA DESCRIPCION UNIDAD
Nº DE AVANCE AVANCE
ORDEN PROGRA. EJECUC. % PROGRA. EJECUC. %
1 708-5(1) d E
Ambato - Río Negro, 
Tramo: Empr. Eléctrica 
de Pelileo-Río Negro
Señales lado Carr. 
0,75m x0,75m u 219,00 21,29 9,72 219,00 21,29 9,72
2 708-5(1) d E
Señales lado Carr. 
0,75m x0,75m u 49,00 4,76 9,72 49,00 4,76 9,72
3 705-(1)  E
Marcas de pavimento 
(Pintura) m 105.840,00 10.287,65 9,72 105.840,00 10.287,65 9,72
4 705-(1)  E
Acceso Oriental; Tr.: 
Redondel Terremoto-
Totoras
Marcas de pavimento 
(Pintura) m 20.580,00 0,00 0,00 20.580,00 0,00 0,00
5 703-(1)  E
Sector La Hamaca de 
la vía Pelileo-Baños
Guardacaminos 
dobles metálicos m 78,00 1,50 1,92 78,00 1,50 1,92
6 705-(1)  E
Pelileo-Baños; T:Empr. 
Eléctrica-Baños
Marcas de pavimento 
(Pintura) m 67.620,00 6.572,66 9,72 67.620,00 6.572,66 9,72
7 703-(1)  E
Ingreso al Parque 
Industrial de Ambato
Guardacaminos 
dobles metálicos m 19,00 0,36 1,92 19,00 0,36 1,92




Marcas de pavimento 
(Pintura) m 19.404,00 1.886,07 9,72 19.404,00 1.886,07 9,72




Marcas de pavimento 
(Pintura) m 101.920,00 9.906,62 9,72 101.920,00 9.906,62 9,72
Paso Lateral de 
Ambato
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS






                Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
  
PROYECTO        :   SEÑALIZACION DE LA RED VIAL  PROVINCIA DE TUNGURAHUA
CONTRATISTA : ABETUL S.A
PROVINCIA       : TUNGURAHUA
ANEXO RUBRO VIA DESCRIPCION UNIDAD
Nº DE AVANCE AVANCE
ORDEN PROGRA. EJECUC. % PROGRA. EJECUC. %
1 708-5(1) d E
Ambato - Río Negro, 
Tramo: Empr. Eléctrica 
de Pelileo-Río Negro
Señales lado Carr. 
0,75m x0,75m u 219,00 188,67 86,15 219,00 188,67 86,15
2 708-5(1) d E
Señales lado Carr. 
0,75m x0,75m u 49,00 42,21 86,15 49,00 42,21 86,15
3 705-(1)  E
Marcas de pavimento 
(Pintura) m 105.840,00 0,00 0,00 105.840,00 0,00 0,00
4 705-(1)  E
Acceso Oriental; Tr.: 
Redondel Terremoto-
Totoras
Marcas de pavimento 
(Pintura) m 20.580,00 0,00 0,00 20.580,00 0,00 0,00
5 703-(1)  E
Sector La Hamaca de 
la vía Pelileo-Baños
Guardacaminos 
dobles metálicos m 78,00 78,50 100,64 78,00 78,50 100,64
6 705-(1)  E
Pelileo-Baños; T:Empr. 
Eléctrica-Baños
Marcas de pavimento 
(Pintura) m 67.620,00 0,00 0,00 67.620,00 0,00 0,00
7 703-(1)  E
Ingreso al Parque 
Industrial de Ambato
Guardacaminos 
dobles metálicos m 19,00 18,64 98,08 19,00 18,64 98,08




Marcas de pavimento 
(Pintura) m 19.404,00 10.493,68 54,08 19.404,00 10.493,68 54,08




Marcas de pavimento 
(Pintura) m 101.920,00 55.118,34 54,08 101.920,00 55.118,34 54,08
Paso Lateral de 
Ambato
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS






     Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
  
 
PROYECTO        :   SEÑALIZACION DE LA RED VIAL  PROVINCIA DE TUNGURAHUA
CONTRATISTA : ABETUL S.A
PROVINCIA       : TUNGURAHUA
ANEXO RUBRO VIA DESCRIPCION UNIDAD
Nº DE AVANCE AVANCE
ORDEN PROGRA. EJECUC. % PROGRA. EJECUC. %
1 708-5(1) d E
Ambato - Río Negro, 
Tramo: Empr. Eléctrica 
de Pelileo-Río Negro
Señales lado Carr. 
0,75m x0,75m u 0,00 0,00  0,00 0,00  
2 708-5(1) d E
Señales lado Carr. 
0,75m x0,75m u 0,00 0,00  0,00 0,00  
3 705-(1)  E
Marcas de pavimento 
(Pintura) m 105.840,00 91.234,08 86,20 105.840,00 91.234,08 86,20
4 705-(1)  E
Acceso Oriental; Tr.: 
Redondel Terremoto-
Totoras
Marcas de pavimento 
(Pintura) m 0,00 0,00  0,00 0,00  
5 703-(1)  E
Sector La Hamaca de 
la vía Pelileo-Baños
Guardacaminos 
dobles metálicos m 0,00 0,00  0,00 0,00  
6 705-(1)  E
Pelileo-Baños; T:Empr. 
Eléctrica-Baños
Marcas de pavimento 
(Pintura) m 67.620,00 76.187,45 112,67 67.620,00 76.187,45 112,67
7 703-(1)  E
Ingreso al Parque 
Industrial de Ambato
Guardacaminos 
dobles metálicos m 0,00 0,00  0,00 0,00  




Marcas de pavimento 
(Pintura) m 19.404,00 10.493,68 54,08 19.404,00 10.493,68 54,08




Marcas de pavimento 
(Pintura) m 101.920,00 66.920,67 65,66 101.920,00 66.920,67 65,66
Paso Lateral de 
Ambato
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS






              Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
 
  
ANEXO RUBRO VIA DESCRIPCION UNIDAD
Nº DE AVANCE AVANCE
ORDEN PROGRA. EJECUC. % PROGRA. EJECUC. %
1 708-5(1) d E
Ambato - Río Negro, 
Tramo: Empr. Eléctrica 
de Pelileo-Río Negro
Señales lado Carr. 
0,75m x0,75m u 219,00 221,00 100,91 219,00 221,00 100,91
2 708-5(1) d E
Señales lado Carr. 
0,75m x0,75m u 49,00 47,00 95,92 49,00 47,00 95,92
3 705-(1)  E
Marcas de pavimento 
(Pintura) m 105.840,00 105.564,55 99,74 105.840,00 105.564,55 99,74
4 705-(1)  E
Acceso Oriental; Tr.: 
Redondel Terremoto-
Totoras
Marcas de pavimento 
(Pintura) m 20.580,00 0,00 0,00 20.580,00 0,00 0,00
5 703-(1)  E
Sector La Hamaca de 
la vía Pelileo-Baños
Guardacaminos 
dobles metálicos m 78,00 80,00 102,56 78,00 80,00 102,56
6 705-(1)  E
Pelileo-Baños; T:Empr. 
Eléctrica-Baños
Marcas de pavimento 
(Pintura) m 67.620,00 82.761,52 122,39 67.620,00 82.761,52 122,39
7 703-(1)  E
Ingreso al Parque 
Industrial de Ambato
Guardacaminos 
dobles metálicos m 19,00 19,00 100,00 19,00 19,00 100,00




Marcas de pavimento 
(Pintura) m 19.404,00 12.379,08 63,80 19.404,00 12.379,08 63,80




Marcas de pavimento 
(Pintura) m 101.920,00 76.826,00 75,38 101.920,00 76.826,00 75,38
Paso Lateral de 
Ambato







Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
  
  
  
  
  
 
